

Dodatok č. 3

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 10.1.2005
podpis

ku zmluve o dielo 1/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom, okr. Ilava.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania III. a IV. etapy takto:

III. etapa – 30.09.2005

IV. etapa – 31.01.2006

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 10.1.2005

Žiline dňa 14.02.2005

.....
objednávateľ



.....
AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982
zhotoviteľ