


Dodatok č. 4



ku zmluve o dielo 6/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Klieština, okr. Považská Bystrica.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.03.2006**
IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.08.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 15.12.2005

V Žiline dňa 12.12.2005

H. Mikolášková
.....
objednávateľ



gnk
.....
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982