

**Dodatok č. 5
ku zmluve o dielo 1/2003
zo dňa 16.2.2004**

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 31.5.2006
podpis

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

**a
Agroprojektom spol. s r.o. , Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným Ing. Ondrejom
Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa bod 4.2 v súlade s bodom 4.3 a 4.4 mení takto:
Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania, ale nie je predmetom konania.
Cena za 1 parcelu predmetu konania je v súlade s bodom 4.4. zmluvy vypočítaná nasledovne:
Pôvodná cena za 1 parcelu predmetu konania150.- Sk bez DPH
Rozdiel ceny medzi pôvodnou a novou skupinou podľa cenníka geodetických a kartografických prác platného v čase uzatvorenia zmluvy, t.j. medzi minimálnou cenou pôvodnej skupiny „b“ (540.-Sk bez DPH) a minimálnou cenou novej skupiny „c“ (650.- Sk bez DPH) cenníka platného od decembra 2003 110.- Sk bez DPH
Nová cena za 1 parcelu predmetu konania je 260.- Sk bez DPH
Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je 70.- Sk bez DPH
Konečná cena za dielo vypočítaná na základe skutočného počtu parcel predmetu konania, t.j. 1768 parcel skupiny c a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t.j. 1655 parcel je 575.530.- Sk bez DPH, slovom **päťstosedemdesiatpäťtisícpäťstotridsať** slovenských korún. O skutočnom počte riešených parcel predmetu konania a rozsahu spracovania, ako aj o zmene skupiny vydal dňa 15.5.2006 správny orgán potvrdenie.
Celková konečná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **684.880,70,-** Sk, slovom **šesťstoosemdesiatštyriosemstoosemdesiat 70/100** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 31.5.2006

V Žiline dňa 30.5.2006

Mikolášková
.....
objednávateľ



[Signature]
.....
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

