



ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SR

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

č. j. ÚGKK SR: OKI-11038/2017

č. j. GKÚ Bratislava: 11-92-007/2017

CRZ: ÚGKK SR č. 98/2017/OKI

Dodatok č. 1 ku

K O N T R A K T U

o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017

Bratislava, október 2017

Kontraktové strany

- 1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky** (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo funkcii **objednávateľa a odberateľa**
sídlo: Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava
IČO: 166 260
zastúpený: **Ing. Mária Frindrichová, predsedníčka**
a
- 2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava** (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová organizácia vo funkcii **dodávateľa**
sídlo: Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava
IČO: 17316219
zastúpený: **Ing. Ivan Horváth, riaditeľ**

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017 (ďalej len „Kontrakt“) zo dňa 21. 12. 2016 č. ÚGKK SR: OKI-11903/2016-771; CRZ-ÚGKK SR č. 81/2016/OKI; č. GKÚ Bratislava: 816-11/2016 sa Kontrakt mení:

I.

Článok 5 - Spôsob financovania kontraktu

V zmysle Článku 9, bod 1. a)

Plán celkových výdavkov z rozpočtového informačného systému na objednanú činnosť na rok 2017 v zmysle rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu a po zohľadnení platných rozpočtových opatrení k 25.10.2017

- **4 636 039,00 €** výdavky celkom,
- **4 465 219,00 €** bežné výdavky,

z toho :

- 1 858 212,00 €** mzdové prostriedky,
- 639 419,00 €** poisťné a odvody do poisťovní,
- 1 952 588,00 €** tovary a služby,
- 15 000,00 €** transfery,
- **170 820,00 €** kapitálové výdavky

Záväzný ukazovateľ príjmov štátneho rozpočtu je rozpísaný vo výške: 195 000,00 €.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina poskytovaných údajov GKÚ je realizovaná bezplatne, významné objednávky sa posúvajú na vybavenie VÚGK a vyhľadávanie údajov z databázy ISKN podľa vlastníka alebo oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR (lustrácie) do 17. 09. 2017 vykonával ÚGKK SR, nebude možné v roku 2017 dosiahnuť plnenie rozpočtu príjmov v stanovenej výške.

Odhad celkových nákladov na objednanú činnosť edičného plánu:

- Mapy - 2 000 €
- Technické predpisy a iné publikácie - 15 000 €
- Náklady za ústav spolu 17 000 €**

II.

Článok 9 - Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných ustanovení kontraktu

V zmysle Článku 9, bod 2 a 3 sa kontraktové strany dohodli:

1) Zmena v plnení Plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017

Zmena kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu sa vykonáva Dodatkom č. 1 na návrh úradu listom KO-3727/2017-486 a návrh ústavu listom č. 11-92-006/2017 - Navrhované zmeny Plánu vecných a ďalších úloh s ohľadom na doplnenie úloh a na splnenie prioritných úloh.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa Dodatkom č. 1 vykonáva zmena Kontraktu:

1. Zmena plánu zamestnancov (Príloha č. 1A Kontraktu)
2. Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017 (Príloha č.1B -Tabuľka č.10 Kontraktu)
3. Dodatkami č. 1 k Vykonávacím projektom (VP) a Skrátеным vykonávacím projektom (SVP) sa menia VP č. 21/2017, 23/2017 a SVP č. 24/2017, 101/2017, 202/2017, 221/2017, 222/2017 (Príloha č. 3 Kontraktu)

Zmeny plánu vecných a ďalších úloh vykonávaných bez projektov:

- J 58.11.16.12.1, 14.2,3 - zmena MJ z 5 000 €/ 230 PH na 2 000 €/280 PH
- J 58.11.14.11 - zmena MJ z 12 titl./25 000 €/230 PH na 5 titl./15 000 €/180 PH, z dôvodu ich presunu na rok 2018 - prerozdelenie hodín

Príjmové úlohy:

- O 84.11.11.24.2 - zmena SMJ z 570 PH na 520 PH
- O 84.11.11.24.32 - zmena SMJ z 570 PH na 520 PH
- O 84.11.11.24.33 - zmena SMJ z 2 290 PH na 3 140 PH – v zmysle Pokynu predsedníčky ÚGKK SR č. POK_ÚGKK SR_10/2017 zo dňa 11. 9. 2017 sa dňom 18. 9. 2017 začali na GKÚ znova vykonávať lustrácie
- M 71.12.35.3 - zmena SMJ z 3 690 PH na 3 640 PH
- R 91.01.12.12.13 - zmena SMJ zo 100 PH na 60 PH
- J 58.11.14.12, 16.16 - zmena SMJ z 1 000 PH na 922 PH
- O 84.11.11.55 - zmena SMJ z 550 PH na 500 PH

Zníženie kapacity na ostatných príjmových úlohách je z dôvodu odchodu zamestnankyne na iný odbor (posilnenie úlohy O 84.11.11.24.33) a zníženia poskytovania služieb zákazníkom v archíve a mapovej službe počas rekonštrukcie týchto priestorov.

2) Zmena v plnení Edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017

Technické predpisy a iné publikácie (čl.4, ods.5, blok 2 Kontraktu a Príloha č.2)

- pol. 11.1 Technické predpisy

Navrhujeme vypustiť:

- Smernice na vyhotovenie geometrických plánov, na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností; presun na rok 2018

- Metodický návod na aktualizáciu vektorových máp katastra nehnuteľností; presun na rok 2018
- Metodický návod na kontrolu polohovej a výškovej presnosti DMR; presun na rok 2018

- **pol. 11.2 Publikácie**

Navrhujeme vypustiť:

- Geografické názvy okresu Banská Štiavnica
- Geografické názvy okresu Šaľa
- Geografické názvy okresu Hlohovec
- Geografické názvy okresu Turčianske Teplice

III.

Spôsob zverejnenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu

Dodatok č. 1 sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stránke ústavu (www.gku.sk) a v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR (CRZ), najneskôr do 10 dní po podpísaní Dodatku č. 1.

IV.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné časti Kontraktu zostávajú nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva platným po podpise zástupcov zúčastnených strán a účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ.
2. Dodatok č. 1 Kontraktu sa vyhotovuje v štyroch prvopisoch. Tri prvopisy obdrží úrad, štvrtý ústav.

V Bratislave dňa :

Za ÚGKK SR:

V Bratislave dňa :

Za GKÚ Bratislava:

Ing. Mária Frindrichová
predsedníčka ÚGKK SR

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ GKÚ

Zoznam príloh č.:

- 1/ Príloha č. 1 Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2017 (časť A, B)
- 2/ Príloha č. 2 Zmena edičného plánu ÚGKK SR na rok 2017
- 3/ Príloha č. 3 Dodatky č. 1 k VP č. 21, 23 a SVP č. 24, 101, 202, 221, 222 na rok 2017

PLÁN VECNÝCH A ĎALŠÍCH ÚLOH – ZMENA (1)
na rok 2017

Časti:

A.: Všeobecná časť

B.: Tabuľková časť

EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR - ZMENA (1)
na rok 2017

**DODATKY č. 1 k
VYKONÁVACÍM A SKRÁTENÝM VYKONÁVACÍM
PROJEKTOM
na rok 2017**

Všeobecná časť

1. Ústav má na rok 2017 plánovaný počet zamestnancov 182.
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2017 **1 560 plánovaných hodín (PH)** a pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách **1 508 PH**.
3. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený Zákonníkom práce.

Tabuľka rozdelenia zamestnancov

Odbor	Správne zložky	Nepriamo výkonní	Priamo výkonní	PH výkonných	Spolu
1	1	4,9	5,8	9 048	11,7
11	9	-	-	0	9
12	20,5	-	-	0	20,5
2	1	2	2,3	3 588	5,3
21	-	4	35,5	55 380	39,5
22	-	5	31	48 360	36
23	-	3	50	77 376	53
24	-	1	6	9 360	7
Spolu :	31,5	19,9	130,6	203 112	182

Plán vecných a ďalších úloh - zmena (1)

Príloha č. 1 B
Tabuľka č. 10

P. č.	Č. proj.	Číslo úlohy	Základné údaje		Rozpracované výkony z roku 2016		Plán 2017 - množstvo MJ				Zmena plánu (1) 2017 - množstvo MJ				poznámka	Gestor za ÚGKK SR
			MJ	Rok	množstvo MJ		dokončené výkony		rozpracované výkony		dokončené výkony		rozpracované výkony			
			základná súhrnná	začiatok ukončenie	základná	súhrnná	základná	súhrnná	základná	súhrnná	základná	súhrnná	základná	súhrnná		
a		b	1	2	3		4a	4b	5		6a	6b	7		8	9
KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ																
1	222	O 84.11.11.15.9	PH	2017			1 170	1 170			2 150	2 150			Implementácia číselných výsledkov merania	Ing. Ingrid Šuppová
2	221	O 84.11.11.19.4	PH	2017			915	915			915	915			aktualizácia ÚTJ	Ing. Dušan Hanus
3	222	O 84.11.11.15.10	PH	2017			10 575	10 575			13 250	13 250			OKO - novým mapovaním	Ing. Martin Králik
4	222	O 84.11.11.15.52	PH	2017			19 110	19 110			14 235	14 235			OKO - vyhotovením duplikátu KN v digit. forme	Ing. Ingrid Šuppová
5	221	O 84.11.11.52	PH	2017			1 935	1 935			1 000	1 000			správa CDB KN	Ing. Ján Tovarňák
6	221	O 84.11.11.52.1	PH	2017			2 960	2 960			2 960	2 960			správa KaPor	Ing. Ján Tovarňák
7	221	O 84.11.11.23	PH	2017			9 360	9 360			9 360	9 360			správa CDB rastrov KN	Ing. Martin Králik
8		M 71.12.34.23	PH	2017			345	345			345	345			kontrolné merania kvality geodet. a kartog. činností	Ing. Ivana Zemková
9	101	M 71.12.34.6	PH	2017			3 120	3 120			156	156			CERS	Ing. Ján Tovarňák
		SPOLU	PH				0	49 490		0	44 371	0				
GEODETIKÉ ZÁKLADY																
10	21	M 71.12.34.11,12	bod PH	2017			body - v texte	17 160			body - v texte	17 160			údržba a meranie bodov GZ	Ing. Miroslav Mališ
11	21	M 71.12.34.12.2	bod PH	2017			88	3 120			88	3 120			práce v ŠGS a gravimetrické meranie	Ing. Miroslav Mališ
12	21	M 71.12.34.16.1, 2	PH	2017			8 580	8 580			8 580	8 580			spravovanie ISGZ	Ing. Miroslav Mališ
13	21	M 71.12.34.16.3	PH	2017			3 120	3 120			3 120	3 120			SKPOS*	Ing. Miroslav Mališ
14	21	M 71.12.34.15	PH	2017			14 820	14 820			15 170	15 170			údržba štátnej hranice	Ing. Martin Králik
15	21	M 71.12.34.18	PH	2017			8 580	8 580			8 580	8 580			analýzy, transformácie a rozvoj GZ	Ing. Miroslav Mališ
		SPOLU	PH				0	55 380		0	55 730	0				
BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY																
16	23	M 71.12.34.35.11	km ² PH	2017			5 000	18 746			4 500	17 656			fotogrametrický zber údajov, administrácia spracovania	Ing. Katarína Leitmannová
17	23	M 71.12.34.35.31	km ² PH	2017			12 000	2 730			12 000	5 415			spravovanie LMS a ortofotosnímkov	Ing. Katarína Leitmannová
18	23	M 71.12.34.35.35	PH	2017			2 730	2 730			1 050	1 050			spracovanie DMR	Ing. Katarína Leitmannová
19	23	M 71.12.34.35.13	km ² , % PH	2017			km ² , % - v texte	22 360			km ² , % - v texte	23 850			správa a aktualizácia ZBGIS*	Ing. Katarína Leitmannová
20	23	M 71.12.34.35.13.1a	PH	2017			1 950	1 950			1 950	1 950			centrálne správa ZBGIS*	Ing. Katarína Leitmannová
21	23	M 71.12.34.35.13.1b	PH	2017			6 890	6 890			6 890	6 890			rozvoj ZBGIS*	Ing. Michal Kozák
22	23	M 71.12.34.35.13.2	PH	2017			390	390			390	390			aktualizácia GN	Ing. Katarína Leitmannová
23	23	M 71.12.34.36	PH	2017			6 090	6 090			6 090	6 090			štandardizácii geografického názvoslovia	Ing. Eva Miklušová

P. č.	Č. proj.	Číslo úlohy	Základné údaje		Rozpracované výkony z roku 2016		Plán 2017 - množstvo MJ				Zmena plánu (1) 2017 - množstvo MJ				poznámka	Gestor za ÚGKK SR
			MJ	Rok	množstvo MJ		dokončené výkony		rozpracované výkony		dokončené výkony		rozpracované výkony			
					základná súhrnná	začiatok ukončenie	základná	súhrnná	základná	súhrnná	základná	súhrnná	základná	súhrnná		
a	b	1	2	3	4a	4b	5	6a	6b	7	8	9				
24	23	O 84.11.11.6	PH	2017			2 490	2 490			1 990	1 990		medzinárodná spolupráca	Ing. Matúš Fojtl	
25	23	M 71.12.35.21	PH	2017			% - v texte	13 000			% - v texte	13 000		digitálna kartografia a vizualizácia	Ing. Katarína Leitmannová	
		SPOLU	PH				0	77 376		0	78 281	0				
CENTRÁLNA SPRÁVA IKT - SPRÁVA WEBOVÝCH SLUŽIEB																
26	24	J 62.03.12	PH	2017			6 680	6 680			6 680	6 680		Správa a prevádzka IKT prostriedkov	Ing. Ján Tovarňák	
27	24	J 63.12.10	PH	2017			4 110	4 110			3 990	3 990		Administrácia portálových riešení a správa SW a licencií	Ing. Ján Tovarňák	
28	24	J 62.02.30_a	PH	2017			100	100			10	100		Centrálny HelpDesk pre vnútorných používateľov	Ing. Michal Kozák	
29	24	J 62.02.30_b	PH	2017			550	550			530	530		Centrálne Call centrum pre externé subjekty	Ing. Ján Tovarňák	
		SPOLU	PH				0	11 440		0	11 300	0				
ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR																
30		J 58.11.16.12.1, 14.2,3	ML/€ PH	2017			dotlač / 5 000	230			dotlač / 2 000	280		tlač ZM stred. mierky a temat. ŠMD v stred.a malých mierkach	Ing. Eva Miklušová	
31		J 58.11.14.11	titul/€ PH	2017			12 / 25 000	230			5 / 15 000	180		technické predpisy, publikácie, Spravodajca	Ing. Eva Miklušová	
		SPOLU	PH				0	460		0	460	0				
SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK																
32		O 84.11.11.2	PH	2017			140	140			140	140		služby štátnej dokumentácie	bez gestora	
33	202	R 91.01.12.1	PH	2017			3 800	3 800			3 528	3 528		ÚAGK	bez gestora	
		SPOLU	PH				0	3 940		0	3 668	0				
PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ																
34	obj.	O 84.11.11.24.2	€/€ bezpl. PH	2017			60 000	570			60 000	520		poskytovanie GU z ISGZ a SKPOS®	Ing. Ján Tovarňák	
35	obj.	O 84.11.11.24.32	€/€ bezpl. PH	2017			10 000	570			10 000	520		poskytovanie z IS GKK (ŠMD)	Ing. Ján Tovarňák	
36	obj.	O 84.11.11.24.33	€/€ bezpl. PH	2017			10 000	2 290			10 000	3 140		poskytovanie z ISKN	Ing. Ján Tovarňák	
37	obj.	M 71.12.35.3	€/€ bezpl. PH	2017			3 000	3 690			3 000	3 640		skenovanie a transformácie	Ing. Ingrid Šuppová	
38	obj.	R 91.01.12.12.13	€/€ bezpl. PH	2017			2 000	100			2 000	60		kopír. a sken. dokum. a archív. materiál	bez gestora	
39	obj.	J 58.11.14.12, 16.16	€/€ bezpl. PH	2017			2 500	1 000			2 500	922		predaj mapových diel, TP, NI	bez gestora	
40	obj.	O 84.11.11.55	€/€ bezpl. PH	2017			100 500	550			100 500	500		Obchodný modul	Ing. Darina Bujňáková	
		SPOLU	€/€ bezpl. PH	2017			0	188 000	8 770	0	188 000	9 302	0			
		CELKOM	PH				0	206 856	0	0	203 112	0				

Edičný plán ÚGKK SR na rok 2017 - zmena

Príloha č. 2

Technické predpisy a iné publikácie (J 58.11.14)

Pra- covný kód	Titul	Plánovaná cena tlače	Termín odovzdania do tlače	Tlačový náklad	Dodávateľ tlače
a	b	1	2	3	4
11.1	Smernice na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním		2017	150	Výber dodávateľa tlače na základe cenovej ponuky, prípadne tlač niektorých titulov v GKÚ
11.2	Názvoslovné informácie č. 60		2017	50	
	Názvoslovné informácie č. 61		2017	50	

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Vykonávaciemu projektu č. 21/2017

Úloha: **M 71.12.34.1** Služby v geodetických základoch (GZ)

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

3.3 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrťrok	I.- II. štvrťrok	I.- III. štvrťrok	I.- IV. štvrťrok
M 71.12.34.11,12	3 580	9 085	13 787	17 160
M 71.12.34.12.2	846	1 221	2 226	3 120
M 71.12.34.16	2 311	4 233	6 379	8 580
M 71.12.34.16.3	878	1 556	2 449	3 120
M 71.12.34.18	2 171	4 841	7 228	8 580
M 71.12.34.15	1 988	4 898	9 681	15 170
Spolu				55 730

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: zo **55 380 PH** na **55 730 PH**
z toho:

M 71.12.34.11	Údržba a meranie bodov GZ	17 160 PH
M 71.12.34.12.2	Práce v ŠGS a gravimetrické meranie	3 120 PH
M 71.12.34.16.	Spravovanie ISGZ	8 580 PH
M 71.12.34.16.3	SKPOS [®]	3 120 PH
M 71.12.34.18	Analýzy, transformácie a rozvoj GZ	8 580 PH
M 71.12.34.15	Geodetické práce na štátnych hraniciach z 14 820 PH na	15 170 PH

Dôvod zmeny plánu:

Celkový výkon PH na úlohách GZ sa zvýšil, a to z dôvodu zvýšenia kapacity na úlohe M 71.12.34.15 - Geodetické práce na štátnych hraniciach o 350 PH. Na prácach na IV. úseku slovensko-maďarskej štátnej hranici sa podieľali zamestnanci z iného odboru - pracoviska Lučenec z dôvodu maximálneho využitia meracej techniky, ktorou disponujú.

Za: **GKÚ Bratislava**

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: **ÚGKK SR:**

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Vykonávaciemu projektu č. 23/2017

Úloha: **M 71.12.34.35** Služby pre geografické informačné systémy

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

1.2 Rozsah úlohy:

M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber 3D vektorových údajov a administrácia spracovania

Mení sa: - rozsah vlastnými kapacitami z 5 000 km² na 4 500 km²

M 71.12.34.35.31 Spravovanie LMS a ortofotosnímkov

Vypúšťa sa bod: - kontrola polohovej a výškovej presnosti ortofota meraním v teréne

M 71.12.34.35.35 Spracovanie DMR

Vypúšťajú sa body: - prednáletové, resp. ponáletové určenie vlícovacích bodov pre laserscan
- kontrola polohovej a výškovej presnosti DMR z laserscanu meraním v teréne

M 71.12.34.35.13 Správa a aktualizácia **ZBGIS**[®]

Mení sa: - rozsah vlastnými kapacitami z 5 000 km² na 4 500 km²

3.4 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrťrok	I. – II. štvrťrok	I. – III. štvrťrok	I. – IV. štvrťrok
M 71.12.34.35.11	4 809	9 102	13 058	17 656
M 71.12.34.35.31	-	-	1 711	5 415
M 71.12.34.35.35	113	113	480	1 050
M 71.12.34.35.13	7 625	14 378	19 757	23 850
M 71.12.34.35.13.1a	435	1 010	1 415	1 950
M 71.12.34.35.13.1b	1 440	3 207	4 994	6 890
M 71.12.34.35.13.2	0	0	144	390
M 71.12.34.36	1 343	2 908	4 189	6 090
M 71.12.35.21	3 800	7 356	10 486	13 000
O 84.11.11.6	345	765	1 095	1 990
Spolu:				78 281

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa nemení:		zo 77 376 PH	na 78 281 PH
z toho:			
M 71.12.34.35.11	Fotogrametrický zber údajov a administrácia	z 18 746 PH	na 17 656 PH
M 71.12.34.35.31	Spravovanie LMS a ortofotosnímkov	z 2 730 PH	na 5 415 PH
M 71.12.34.35.35	Spracovanie DMR	z 2 730 PH	na 1 050 PH
M 71.12.34.35.13	Správa a aktualizácia ZBGIS ®	z 22 360 PH	na 23 850 PH
M 71.12.34.35.13.1a	Centrálne správa ZBGIS ®		1 950 PH
M 71.12.34.35.13.1b	Rozvoj ZBGIS ®		6 890 PH
M 71.12.34.35.13.2	Aktualizácia GN		390 PH
M 71.12.34.36	Štandardizácia geografického názvoslovia		6 090 PH
M 71.12.35.21	Digitálna kartografia a vizualizácia		13 000 PH
O 84.11.11.6	Medzinárodná spolupráca	z 2 490 PH	na 1 990 PH

Dôvod zmeny plánu:

Kapacita PH na jednotlivých úlohách projektu M 71.12.34.35 – Služby pre geografické informačné systémy sa mení z dôvodu posilnenia úlohy M 71.12.34.31 – Spravovanie LMS a ortofotosnímkov vzhľadom na jej prioritu a oneskorený prísun materiálu dodávateľom. Na túto úlohu bola presunutá časť kapacity z úlohy M 71.12.34.35.11 - Fotogrametrický zber údajov a administrácia (tým sa znižuje aj ZMJ z 5 000 km² na 4 500 km²) a časť kapacity z úlohy M 71.12.34.35.35 - Spracovanie DMR plánovanej na terénne práce pre DMR. Nakoľko podpísanie zmluvy s dodávateľom pre výškové údaje sa posunulo, ďalšia časť kapacity z tejto úlohy sa presunula na úlohu M 71.12.34.35.13 - Správa a aktualizácia **ZBGIS**®. Hoci práce v teréne (kontrola kvality nad vybraným územím) sa na tejto úlohe znížili z dôvodu nespĺnenia kvality odovzdaných diel dodávateľom (ukončená spolupráca), celkový počet hodín sa zvýšil z dôvodu zvýšenej náročnosti spracovania kontroly kvality (dokazovanie dodávateľovi nekvalitnosti odovzdanej práce). Lokality sa teraz spracovávajú v režii ústavu, ďalej sa upravovali údaje pre potreby výmeny vôd s MŽP SR a tiež sa vykonal väčší rozsah aktualizácie bodov záujmov (POI) pre vyhľadávanie v mapovom klientovi. Preto bola na úlohu presunutá i časť kapacity z úlohy O 84.11.11.6 - Medzinárodná spolupráca.

Celková kapacita PH na projekte M 71.12.34.35 – Služby pre geografické informačné systémy sa navýšila o 905 PH, nakoľko práce v teréne (prednáletové určenie vlčiacich a kontrolných bodov pre ortofoto) vykonal zamestnanci iného odboru.

Za: GKÚ Bratislava

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: ÚGKK SR:

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Skráteneému vykonávaciemu projektu č. 24/2017

Úloha: Centrálna správa – správa webových služieb

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skráteneý vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy:

Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24
a vedúci odborov 21, 22, 23 a oddelenia 101,102, 202.

Gestor za ÚGKK SR: Ing. Ján Tovarňák, Ing. Michal Kozák
Ing. Katarína Leitmannová, Ing. Pavel Hajdín - servisná zmluva

3.4 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrťrok	I. – II. štvrťrok	I. – III. štvrťrok	I. – IV. štvrťrok
J 62.03.12	1 603	3 433	5 036	6 680
J 63.12.10	919	1 961	2 889	3 990
J 62.02.30_a (HelpDesk)	20	50	75	100
J 62.02.30_b (Call Centrum)	137	278	369	530
Spolu				11 300

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: z **11 440 PH** na **11 300 PH**
z toho:

J 62.03.12 Správa a prevádzka IKT prostriedkov 6 680 PH
J 63.12.10 Administrácia portál. riešení, správa SW a zálohovania z 4 110 PH na 3 990 PH
J 62.02.30_a Centrálny HelpDesk..... 100 PH
J 62.02.30_b Centrálna CallCentrum z 550 PH na 530 PH

Dôvod zmeny plánu:

Na úlohách sa celkovo plánovaná kapacita znížila o 140 PH, nakoľko administrátorka portálového riešenia „Portál produktov a služieb“ a súčasne i operátorka Call Centra bola posledný štvrťrok preradená na iný odbor.

Za: GKÚ Bratislava

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: ÚGKK SR:

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Skráteneému vykonávaciemu projektu č. 101/2017

Úloha: M 71.12.34.6 Operačný program informatizácie spoločnosti - CERS

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skráteneý vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

3.3 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrťrok	I. – II. štvrťrok	I. – III. štvrťrok	2013
M 71.12.34.6	15	38	38	156

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt sa mení:z **3 120 PH** na **156 PH**.

Dôvod zmeny plánu:

Na úlohe M 71.12.34.6 – OPIS-CERS sa kapacita PH voči pôvodne plánovanej znížila, nakoľko zamestnancom i naďalej nebol umožnený vstup do budovy a neboli vytvorené podmienky na prácu (odpojené rotomaty od elektrickej energie). Zamestnanci sú prevažne vykazovaní ako režijní zamestnanci.

Za: GKÚ Bratislava

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: ÚGKK SR:

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Skráteneému vykonávaciemu projektu č. 202/2017

Úloha: **R 91.01.12.1** Archívne činnosti

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skráteneý vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

3.4 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrtrok	I. – II. štvrtrok	I. – III. štvrtrok	I. – IV. štvrtrok
R 91.01.12.1	1 040	1 994	2 841	3 528

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: zo **3 800 PH** na **3 528 PH**

Dôvod zmeny plánu:

Kapacita na danej úlohe sa znížila o 272 PH. Časť kapacity z tejto úlohy prešla do réžie, nakoľko archívne priestory a kancelárie prechádzajú rekonštrukciou. Bolo potrebné, aby zamestnanci presťahovali kancelárie a archívne priestory pripravili na rekonštrukciu a po skončení rekonštrukcie znovu presťahovali kancelárie a priestory archívu sprístupnili. Archív je počas rekonštrukcie zatvorený, a tým styk so zákazníkmi obmedzený (len nevyhnutný).

Za: **GKÚ Bratislava**

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: **ÚGKK SR:**

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Skráteneému vykonávaciemu projektu č. 221/2017

Úloha: O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skráteneý vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

2.5 Pracovníci zodpovední za plnenie úlohy:

Ing. Eva Ďurková – vedúca odboru 22
Ing. Elena Stadlmannová – vedúca oddelenia 222
Ing. Zuzana Kadáková – vedúca oddelenia 223
Ing. Elena Gregušová – vedúca oddelenia 102
Ing. Daniel Keblúšek – vedúci odboru 24

3.4 Časová kalkulácia prác v úlohe: O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN

Úloha (PH)	I. štvrťrok	I. - II. štvrťrok	I. - III. štvrťrok	I. - IV. štvrťrok
O 84.11.11.52	374	626	784	1 000
O 84.11.11.19.4	208	462	673	915
O 84.11.11.23	2 155	4 169	6 850	9 360
O 84.11.11.52.1	780	1 561	2 141	2 960
Spolu	3 517	6 818	10 448	14 235

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: zo **15 170 PH** na **14 235 PH**
z toho:

O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN z 1 935 PH na 1 000 PH
O 84.11.11.19.4 Aktualizácia územno-technických jednotiek 915 PH
O 84.11.11.23 Správa centrálnej databázy rastrov KN..... 9 360 PH
O 84.11.11.52.1 Správa KaPor 2 960 PH

Dôvod zmeny plánu:

Na úlohe O 84.11.11.52 - Správa centrálnej databázy KN sa celkovo znížila kapacita PH voči pôvodne plánovanej o 935 PH. Kapacita sa navýšila na úlohu O 84.11.11.24.33 - Poskytovanie údajov z ISKN, nakoľko Pokynom predsedníčky ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_10/2017 zo dňa 11. 09. 2017, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky pri vyhľadávaní údajov z databázy ISKN podľa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby v rozsahu celého územia Slovenskej republiky, úrad vrátil od dňa 18. 09. 2017 výkon lustrácií GKÚ.

Za: **GKÚ Bratislava**

Za: **ÚGKK SR:**

Ing. Ivan Horváth
riaditeľa

GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

DODATOK č. 1

k Skráteneému vykonávaciemu projektu č. 222/2017

Úloha: **O 84.11.11.15** Služby pri obnove katastrálneho operátu

Týmto dodatkom sa mení pôvodný Skráteneý vykonávací projekt v nasledovných bodoch:

3.4 Časová kalkulácia prác:

Úloha (PH)	I. štvrtrok	I. - II. štvrtrok	I. - III. štvrtrok	I. - IV. štvrtrok
O 84.11.11.15.9	1 597	2 150	2 150	2 150
O 84.11.11.15.10	1 808	5 270	8 919	13 250
O 84.11.11.15.52	4 484	7 901	10 627	14 235
Spolu				29 635

4.1 Kalkulácia spotreby času:

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: z **30 855 PH** na **29 635 PH**
z toho:

O 84.11.11.15.9 Implementácia číselných výsledkov merania z 1 170 PH na 2 150 PH
O 84.11.11.15.10 OKO novým mapovaním z 10 575 PH na 13 250 PH
O 84.11.11.15.52 OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme z 19 110 PH na 14 235 PH

Dôvod zmeny plánu:

Plánovaná kapacita sa na úlohe O 84.11.11.15.9 - Implementácia číselných výsledkov merania zvýšila o 980 SH, nakoľko spracovanie a ukončenie posledného súboru prevzatých meraní (SPM) v katastrálnom území Prešov si vyžiadalo viac hodín ako bol predpokladaný odhad. Úloha bola ukončená. Kapacita sa presunula z úlohy O 84.11.11.15.52 - OKO vyhotovením duplikátu KN. Požiadavky na túto úlohu boli nižšie ako sa predpokladalo (znížila sa o 4 875 PH), preto ďalšia časť kapacity z tejto úlohy bola presunutá na úlohu O 84.11.11.15.10 - OKO novým mapovaním, lokality budú skôr ukončené. Ďalšia časť kapacity bola využitá na výpomoc pri geodetických prácach na ŠH - M 71.12.34.15, pri zameriavaní vlícovacích a kontrolných bodov (terénne práce) na úlohe M 71.12.34.35.31_b – Spravovanie LMS a ortofotosnímkov a pri miestnom prešetrovaní na úlohe M 71.12.34.35.13_b.

Za: **GKÚ Bratislava**

Ing. Ivan Horváth
riaditeľ

Za: **ÚGKK SR:**