

D/106/2011

### DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 389/2010 zo dňa 20.12.2010 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Helcmanovce**, obec Helcmanovce, okres Gelnica.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. III bod 1,3) zmluvy o dielo takto:**

#### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Jarmila Vajdová, prednostka  
IČO:                                        35540249  
Číslo telefónu:                        055/281 8001  
Číslo faxu:                                055/729 7626  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                                7000060945/8180

Osoby oprávnené konať v technických otázkach tejto zmluvy:

- Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Košiciach, t.č. 055/281 8020
- Mgr. Ľubomír Kollár, riaditeľ Správy katastra Gelnica, t.č. 053/281 8200

2. Zhotoviteľ:                        GEOTOP Košice, s.r.o.  
Sídlo:                                      Južná trieda 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Ján Kavulič, konateľ  
Bankové spojenie:                    VÚB Košice  
Číslo účtu:                                1968273259/0200  
IČO:                                        36590711  
IČ DPH:                                    SK2021959841

Osoby oprávnené konať v zmluvných veciach tejto zmluvy: Ing. Ján Kavulič, konateľ  
Patrik Zimáni, riaditeľ

Osoby oprávnené konať v technických veciach tejto zmluvy: Anna Zimániová,  
Drahomíra Mihalovitsová

Číslo telefónu:                        055/729 0871-2

Číslo faxu: 055/729 0871-2  
e-mail: geotop@geotopke.sk

### Čl. III VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vypracovať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31.5.2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle miestne príslušnej správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.11.2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **31.5.2012**

### Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 389/2010 zo dňa 20.12.2010. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 2.11.2011

V Košiciach dňa 2.11.2011



objednávateľ



zhotoviteľ