

# Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 0711/2011

## I. Zmluvné strany

**Objednávateľ** : Katastrálny úrad v Prešove  
so sídlom : Konštantínova 6, 080 01 Prešov  
zastúpený : Ing. Rudolf Stanek, prednosta  
IČO : 37870173  
DIČ : 2021622988  
Bankové spoj. : Štátna pokladnica Bratislava  
č. ú. : 7000004337/8180  
/ ďalej len „Objednávateľ“ /

**Zhotoviteľ** : ISTOR s.r.o. Prešov - spoločnosť s ručením obmedzeným  
zastúpený : Ing. František Mihalič – konateľ spoločnosti  
IČO : 31 667 406  
IČ DPH : SK2020518797  
Bankové spoj. : OTP Banka a.s.  
č. ú. : 754 320/5200  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 943/P  
/ ďalej len „Zhotoviteľ“ /

### **Časť ZoD č. 0711/2011 zo dňa 7. 11. 2011 sa v článku III. Dodacie lehoty mení nasledovne:**

#### **3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet Zmluvy v lehote do 15. 12. 2011**

Dodatok č. 1 k ZoD č. 0711/2011 zo dňa 7. 11. 2011 bol prijatý z dôvodu potreby predĺženia lehoty dodania diela spôsobeného neposkytnutím všetkých nevyhnutných podkladov pre realizáciu diela zo strany objednávateľa. Objednávateľ požiadal SPP, a. s. o vydanie stanoviska k určeniu bodu napojenia plynovej prípojky, ktoré mu doposiaľ nebolo doručené a teda ho nemohol poskytnúť zhotoviteľovi.

- Ostatné ustanovenia ZoD č. 0711/2011 zo dňa 7. 11. 2011 zostávajú nezmenené.
- Tento dodatok č. 1 k ZoD 0711/2011 zo dňa 7. 11. 2011 bol vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a Objednávateľ dva rovnopisy.

V Prešove dňa 2. 12. 2011

.....  
za Objednávateľa  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

.....  
za Zhotoviteľa  
Ing. František Mihalič  
konateľ