

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vyšný Slavkov**, okres Levoča.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

a

**Zhotoviteľ:** GEOTOP Košice, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice  
IČO: 36590711

sa v zmysle Čl. IV. ods. 3 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a 2, Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove  
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek, prednosta  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000004337/8180  
IČO: 37870173  
DIČ: 2021622988  
Číslo telefónu: 051/2818500  
Číslo faxu: 051/77 32 234  
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818510
- technické otázky:  
Ing. Dušan Gallovič, riaditeľ Správy katastra Levoča  
č. tel. 053/2818662

**2. Zhotoviteľ:** **GEOTOP Košice, s.r.o.**  
Sídlo: Južná trieda 82, 040 17 Košice  
Zastúpený: Ing. Ján Kavulič – konateľ  
Bankové spojenie: VUB Košice, a. s.  
Číslo účtu: 1968273259/0200  
IČO: 36590711  
IČO DPH: SK 2021959841  
Číslo telefónu/faxu: 055/7290871-2  
e-mail: geotop@geotopke.sk

Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Ján Kavulič – konateľ  
Patrik Zimáni – konateľ

### **Čl. III. VYKONANIE DIELA**

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. mája 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:
  - I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
  - II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.11.2011**
  - III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.12.2011**
  - IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.5.2012**

**Čl. IV.  
CENA ZA DIELO**

2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **11 591,89 EUR**, slovom jedenásťtisícpäťstodeväťdesiatjeden 89/100 eur.

**Čl. V.  
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 1 726,45,- EUR vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
  - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 901,60** EUR vrátane 20% DPH,
  - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **4 062,24** EUR vrátane 20% DPH,
  - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **2 901,60** EUR vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **17/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.8.2011

V Košiciach dňa 31.8.2011

---

Objednávateľ  
Ing Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ