

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo číslo **23/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 9, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Ruská Voľa**, okres Vranov nad Topľou.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: **Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou**
IČO: 37355660

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. a Čl. III. ods. 3.1 zmluvy o dielo takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510

Ing. Vincent Pavlinský, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**
- IV. a) etapa: Zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, **v termíne do: etapa ukončená.**
- IV. b) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 31.3.2011.**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **23/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 9. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.1.2011

Vo Vranove n. T. dňa 31.1.2011

Za objednávateľa
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

Za zhotoviteľa
Marta Sotáková
konateľka