

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **2/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lukov**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Ing. Ján Dzurišin - GEOING, Októbrová 4714/38, 080 01 Prešov
IČO: 37117696

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove,
č. tel. 051/2818510

Ing. Ján Pecuch, riaditeľ Správy katastra Bardejov

IČO: 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 13,28 €.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 5,- €.

4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **30 264,88 €** slovom tridsaťtisícdeväťdesiatštyri 88/100 €.
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. 1 471 parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. 2 146 parciel.

**Čl. V.
PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **1 322,25 €**
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **1 983,37 €**
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **2 203,74 €**
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **24 755,52 €**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **2/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 7.3.2011

V Prešove dňa 7.3.2011

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Ján Dzurišin
konateľ