

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **1/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Lukavica**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Ing. Ján Dzurišin - GEOING, Októbrová 4714/38, 080 01 Prešov
IČO: 37117696

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania je 15,- €.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je 5,- €.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **27 440,- €** slovom dvadsaťsedemtisícštyristoštyridsať 00/100 €.
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania, t.j. 1 657 parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. 517 parciel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra **1 664,- € (čiastka uhradená)**,
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **2 496,02 € (čiastka uhradená)**,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **2 773,35 € (čiastka uhradená)**,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **20 506,63 €**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.3.2011

V Prešove dňa 31.3.2011

objednávatel'
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotovitel'
Ing. Ján Dzurišin
konatel'