

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo číslo **03/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Harhaj**, okres Bardejov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: Geocomp Bardejov, s. r. o., Dlhý rad 1596/24, 085 01 Bardejov
IČO: 36508012

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. III. ods. 1 a 3 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek, prednosta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000004337/8180
IČO: 37870173
DIČ: 2021622988
Číslo telefónu: 051/2818500
Číslo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818500
- technické otázky
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove
č. tel. 051/2818510
JUDr. Daniel Švirk, riaditeľ Správy katastra Bardejov

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. augusta 2011** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-

ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**

- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **28.2.2011**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.4.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.8.2011**

ČL. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 15 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 696.00 EUR (**čiastka uhradená**),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 25 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 1160.00 EUR,
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 35 % z ceny za dielo uvedenej v Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 1624.00 EUR,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 1160.00 EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **03/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010 v znení dodatkov č. 1 až 3. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 24.11.2010

V Bardejove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ