

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Solivar**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Progres GEO, s. r. o., P. O. Box 107, Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 31688560

sa v zmysle Čl. IV. ods. 8 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a rozhodovaní o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **30.9.2011.**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2012**.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. je **8,42** EUR bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. je **13,28** EUR bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **5,46** EUR bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **95 882,19** EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva 19/100 EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 844** parcel, skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **1 825** parcel a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t. j. **7 379** parcel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **7 139,80** EUR (čiastka uhradená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **14 279,60** EUR (čiastka uhradená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **28 938,25** EUR (čiastka uhradená),
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **22 762,27** EUR,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **22 762,27** EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.9.2011

V Prešove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Jozef Klučiar
konateľ

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Solivar**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Progres GEO, s. r. o., P. O. Box 107, Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 31688560

sa v zmysle Čl. IV. ods. 8 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a rozhodovaní o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **30.9.2011.**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2012**.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. je **8,42** EUR bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. je **13,28** EUR bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **5,46** EUR bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **95 882,19** EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva 19/100 EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 844** parcel, skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **1 825** parcel a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t. j. **7 379** parcel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **7 139,80** EUR (čiastka uhradená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **14 279,60** EUR (čiastka uhradená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **28 938,25** EUR (čiastka uhradená),
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **22 762,27** EUR,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **22 762,27** EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.9.2011

V Prešove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Jozef Klučiar
konateľ

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Solivar**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Progres GEO, s. r. o., P. O. Box 107, Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 31688560

sa v zmysle Čl. IV. ods. 8 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a rozhodovaní o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **30.9.2011.**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán, schválenie registra v termíne do: **31.3.2012**.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. je **8,42** EUR bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. je **13,28** EUR bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **5,46** EUR bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **95 882,19** EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva 19/100 EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 844** parciel, skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **1 825** parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t. j. **7 379** parciel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **7 139,80** EUR (čiastka uhradená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **14 279,60** EUR (čiastka uhradená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **28 938,25** EUR (čiastka uhradená),
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **22 762,27** EUR,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **22 762,27** EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.9.2011

V Prešove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Jozef Klučiar
konateľ

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Solivar**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Progres GEO, s. r. o., P. O. Box 107, Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 31688560

sa v zmysle Čl. IV. ods. 8 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a rozhodovaní o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **30.9.2011.**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2012**.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. je **8,42** EUR bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. je **13,28** EUR bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **5,46** EUR bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **95 882,19** EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva 19/100 EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 844** parcel, skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **1 825** parcel a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t. j. **7 379** parcel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **7 139,80** EUR (čiastka uhradená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **14 279,60** EUR (čiastka uhradená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **28 938,25** EUR (čiastka uhradená),
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **22 762,27** EUR,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **22 762,27** EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.9.2011

V Prešove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Jozef Klučiar
konateľ

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Solivar**, okres Prešov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
IČO: 00166260

a

Zhotoviteľ: Progres GEO, s. r. o., P. O. Box 107, Masarykova 16, 080 01 Prešov
IČO: 31688560

sa v zmysle Čl. IV. ods. 8 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2012** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu (stav analógovej mapy určeného operátu (UO)) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **etapa ukončená.**

IV. a.) etapa: Aktualizácia návrhu registra a poskytovanie stanovísk pri rozhodovaní o námietkach a rozhodovaní o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam,
v termíne do: **30.9.2011.**

IV. b.) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.3.2012**.

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. je **8,42** EUR bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. je **13,28** EUR bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **5,46** EUR bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/ 1996 Z.z. o cenách, t.j. **95 882,19** EUR (slovom deväťdesiatpäťtisícosemstoosemdesiatdva 19/100 EUR).
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 844** parcel, skutočného počtu parcel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **1 825** parcel a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t. j. **7 379** parcel.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **7 139,80** EUR (čiastka uhradená),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **14 279,60** EUR (čiastka uhradená),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **28 938,25** EUR (čiastka uhradená),
 - d) po skončení IV. a.) etapy spracovania registra čiastku **22 762,27** EUR,
 - e) po skončení IV. b.) etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **22 762,27** EUR.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **1/2009-ROEP** zo dňa 30.3.2009 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 21.9.2011

V Prešove dňa

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ
Ing. Jozef Klučiar
konateľ