

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo **15/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Breznica**, okres Stropkov.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

**a**

**Zhotoviteľ:** Štefan Gulaši – GEODET, 065 12 Jakubany 428  
IČO: 14313898

sa v zmysle Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Prešove**  
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek, prednosta  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000004337/8180  
IČO: 37870173  
DIČ: 2021622988  
Číslo telefónu: 051/2818500  
Číslo faxu: 051/77 32 234  
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818510
- technické otázky:  
JUDr. Ondrej Brendza, riaditeľ Správy katastra Stropkov

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. marca 2011** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Stropkov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam  
v termíne do: **etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra  
v termíne do: **etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu registra
- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
  - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
  - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
  - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: **etapa ukončená.**
- IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie
- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
  - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
  - tlač zostáv písomnej časti registra,
  - tlač grafických častí registra,
  - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
  - schválenie registra
- v termíne do: **31.3.2011.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **15/2006-ROEP** zo dňa 20.12.2006 v znení dodatkov č. 1 až 8. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 7.12.2010

V Jakubanoch dňa 15.12.2010

---

objedávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ