

## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo **23/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 8, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Ruská Voľa**, okres Vranov nad Topľou.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
IČO: 00166260

**a**

**Zhotoviteľ:** **Marta Sotáková – GEODESA, Porubská 677/50, 093 03 Vranov nad Topľou**  
IČO: 37355660

sa v zmysle Čl. XI. ods. 11.4. citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I., Čl. III. ods. 3.1 a Čl. V. ods. 5.1 zmluvy o dielo takto:

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818510

Ing. Marián Onderko, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

### Článok III. VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), **v termíne do: etapa ukončená.**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP — vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, **v termíne do: etapa ukončená.**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, **v termíne do: etapa ukončená.**
- IV. a) etapa: Zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, **v termíne do: 30.11.2010.**
- IV. b) etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra **v termíne do: 31.1.2011.**

#### Článok V.

#### PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- a) I. etapa spracovania 10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **663,88 € (čiastka uhradená),**
  - b) II. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **1 327,76 € (čiastka uhradená),**
  - c) III. etapa spracovania 20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **1 327,76 € (čiastka uhradená),**
  - d) IV. a) etapa spracovania 15% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **995,82 €**
  - e) po schválení registra správou katastra zostatok z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. **2 323,56 €**
- Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **23/2007-ROEP** zo dňa 30.1.2008 v znení dodatkov č. 1 až 8. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávatel', dva rovnopisy dodatku obdrží zhotovitel'.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 3.11.2010

Vo Vranove n. T. dňa 3.11.2010

---

Za objednávateľa  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

Za zhotoviteľa  
Marta Sotáková  
konateľka