

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *VRANKOVÁ*
Dňa *19.8.2011* podpis *M. K.*

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANÁŠIKOVÁ*
Dňa *19.8.2011* podpis *J. N.*

Dodatok č.2

k zmluve o dielo č.18/2008 zo dňa 16.6.2008, dodatku č.1 zo dňa 5.1.2011, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Stará Turá, obec Stará Turá, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Úradom geodézie, kartografie a katastra SR, Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
zastúpeným Ing. Hedvigou Májovskou – predsedníčkou ÚGKK SR
a osobou oprávnenou konať vo veciach tejto zmluvy - Ing. Romanom Remom –
prednostom Katastrálneho úradu v Trenčíne
ako objednávateľom**

**a
GEOEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./ V článku III. „**Vykonanie diela**“ sa mení v bode 3.1 termín pre III. a IV. etapu takto:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods.1 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.11.2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.4.2012**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

V katastrálnom území Stará Turá spracoval zhotoviteľ veľké množstvo delených parciel E KN a značný počet C KN, ktoré boli v mape KN vo viacerých objektoch a preto bolo potrebné vyhotoviť deliace nákresy, v ktorých vznikli nové C KN parcely. Tieto musí Správa katastra zapísať do ISKN, nakoľko sa jedná o veľké množstvo opráv Správa katastra Nové Mesto nad Váhom potrebuje väčší časový úsek na prevedenie opráv a zápis listín, nakoľko 30 dňová lehota bola pre vykonanie týchto zmien krátka. Z vyššie uvedených dôvodov sa mení termín pre III. a IV. etapu spracovania diela.

2./ Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./ Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

4./ Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Trenčíne dňa *19.8.2011*

V Banskej Bystrici dňa 17.8.2011



[Signature]
.....
objedávateľ

[Signature]
.....
GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro, vl.č. 1492/S

zhotoviteľ