

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: VRANKOVÁ

Dňa 29.7.2011 podpis Maur

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVA

Dňa 29.7.2011 podpis JANOSIK

DODATOK Č.4 k zmluve o dielo č.21/2008 zo dňa 17.6.2008

na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Kolačno obec Kolačno, okres Partizánske.

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Roman Remo,
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Zastúpený : Ing. Vladimír Uhlík
Generálny riaditeľ
Vybavuje : Ing. Vladimír Uhlík
IČO : 31 321 704
Bankové spojenie : VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Č. účtu 4001003105/3100
Kontaktné údaje : Ing. Jozef Igaz
Zapísaný obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

V Trenčíne, dňa 29.7.2011

V Bratislave, dňa 29.7.2011

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Roman Remo

prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

Ing. Vladimír Uhlík

generálny riaditeľ

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonalie diela“ sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **15.10.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 29.7.2011

V Bratislave, dňa 29.7.2011

Za objednávateľa :



Ing. Roman Remo
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

Za zhotoviteľa :

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142
IČO: 31321704, IČ DPH: SK2020335515

Ing. Vladimír Uhlík
generálny riaditeľ