

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *K. V. R. U. O. V. A.*

Dňa 13.1.2011

podpis: *[Signature]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *J. J. N. O. S. I. K. O. V. Á*

Dňa 13.1.2011

podpis: *[Signature]*

Dodatok č.7

k zmluve o dielo číslo 12/2008

zo dňa 24.1.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Chrenovec, obec Chrenovec - Brusno, okres Prievidza

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
Predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :
Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu

IČO : 00166260
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

1.2. **Zhotoviteľ:** Agroprojekt spol. s.r.o.

Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený : Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

041/7635719, 041/7635260

Fax: 041/7635719

IČO : 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie : Ľudová banka, a.s., Žilina

Č. účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 2821/L

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH a v nadväznosti s tým platobné podmienky v článku V. nasledovne:

Článok IV.

CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cena za dielo bez DPH ostáva nezmenená **12.945,63 €** (390.000,-Sk), slovom dvanásťtisícdeväťstoštyridsaťpäť euro šesťdesiattri centov.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Cena za zaplatenú I. a II. etapu vrátane 19 % DPH je: **3.851,33 €**

(z toho základ dane je 3.236,41 € a výška dane je 614,92 €)

Cena za III. a IV. etapu vrátane 20% DPH: **11.651,08 €**

(z toho základ dane je 9.709,23 € a výška dane je 1.941,85 €)

Celková cena za dielo s DPH: **15.502,41 €** slovom pätnásťtisícpäťstodva euro štyridsaťjeden centov

Cena za dielo je konečná.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- I.etapa spracovania10% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – etapa zaplatená
- II.etapa spracovania ...15% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – etapa zaplatená
- III.etapa spracovania ...20% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 2.589,13 € bez DPH (3.106,96 € vrátane 20% DPH)
- IV.etapa spracovania po schválení registra správou katastra 55% z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 7.120,10 € bez DPH (8.544,12 € vrátane 20% DPH)

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 13.1.2011

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu

V Žiline, dňa 7.1.2011

Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

.....
Za objednávateľa



.....
Za zhotoviteľa

AGROPROJEKT spol.s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982