

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 7.3.2005
podpis

**Dodatok č. 2
ku zmluve o dielo 2/2003
zo dňa 16.2.2004**

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Geodéziou Bratislava a.s., Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, zastúpeným Ing. Jozefom
Timkom podpredsedom predstavenstva a Ing. Janou Stríbrskou, členom predstavenstva
ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 v súlade s bodom 5.5 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.11.2005**
IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.5.2006**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 7.3.2005

V Bratislave dňa 14.3.2005

.....
objednávateľ



GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta č. 15
834 04 BRATISLAVA
-1-

.....
zhotoviteľ