

Predbežná finančná kontrola
vykonaná dňa 10.1.2005
podpis

Dodatok č. 2

ku zmluve o dielo 6/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Klieština, okr. Považská Bystrica.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

**Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania III. etapy takto:

III. etapa – do 31.03.2005

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu dohodli zhotoviteľ s objednávateľom v súvislosti s nedostatkom finančných prostriedkov objednávateľa.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 10.1.2005

Žiline dňa 20.01.2005

.....

objednávateľ



.....

zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982