

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 24.4.2007 podpis Kurillová

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: SÁVOŠÍKOVÁ

Dňa 27.4.07 podpis Jánov

Dodatok č. 4

ku zmluve o dielo 3/2003

zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Udiča, okr. Považská Bystrica.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednosta katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy takto:
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **30.06.2007**

Zdôvodnenie zmeny:

Neukončené námietkové konanie.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 24.4.2007

V Žiline dňa 19.04.2007

.....
objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

.....
zhotoviteľ