

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURILLOVÁ

Dňa 30.5.2007 podpis Kurilová

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 30.5.2007 podpis Janošíková

## Dodatok č. 6

ku zmluve o dielo 7/2003

zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Oslany, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,  
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako  
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným  
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa bod 4.2 v súlade s bodom 4.3 a 4.4 mení takto:  
Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania, ale nie je predmetom konania.  
Cena za 1 parcelu predmetu konania je v súlade s bodom 4.4 zmluvy vypočítaná nasledovne:  
Pôvodná cena za 1 parcelu predmetu konania .....140,- Sk bez DPH  
Rozdiel ceny medzi pôvodnou a novou skupinou podľa cenníka geodetických a kartografických prác platného v čase uzatvorenia zmluvy, t.j. medzi minimálnou cenou pôvodnej skupiny „a“ (420,- Sk bez DPH) a minimálnou cenou novej skupiny „c“ (650,- Sk bez DPH) cenníka platného od decembra 2003.....230,- Sk bez DPH  
Nová cena za 1 parcelu predmetu konania je .....370,- Sk bez DPH  
Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je ..... 50,- Sk bez DPH  
Konečná cena za dielo vypočítaná na základe skutočného počtu parcel predmetu konania, t.j. 2026 parcel skupiny „c“ a skutočného počtu parcel rozsahu spracovania, t.j. 1147 parcel je 806.970,- Sk bez DPH, slovom **Osemstošesťtisícdeväťstosedemdesiat** slovenských korún. O skutočnom počte riešených parcel predmetu konania a rozsahu spracovania, ako aj o zmene skupiny vydal dňa 28.05.2007 správny orgán potvrdenie.  
Celková konečná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **960.294,30** Sk, slovom: **Deväťstošesťdesiatšesťtisícdeväťstoseďdesiatštyri 30/100** slovenských korún.
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.5.2007.....

V Žiline dňa 29.05.2007

objednávateľ



zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982