

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *[podpis]*

Dňa 19.10.2010 podpis: *[podpis]*

Dodatok č.6

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*

Dňa 29.10.2010 podpis: *[podpis]*

k zmluve o dielo č.20/2006 zo dňa 8.12.2006, dodatku č.1 zo dňa 6.8.2008, dodatku č.2 zo dňa 18.8.2009, dodatku č.3 zo dňa 11.11.2009, dodatku č.4 zo dňa 26.5.2010, dodatku č.5 zo dňa 28.9.2010, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M. R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu
ako objednávateľom**

a

**GEOEX, s.r.o., Kukučínova č.5, 974 01 Banská Bystrica
ako zhotoviteľom**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./ V článku III. „**Vykonanie diela**“ sa mení v bode 3.1 termín pre IV. a V. etapu takto:

IV. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods.1 zákona č.180/1995 Z.z. v termíne do: **15.1.2011**

V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č.180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.5.2011**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

V katastrálnom území Čachtice spracoval zhotoviteľ veľké množstvo delených parciel a opráv rodných čísiel a tieto zmeny prevádza Správa katastra Nové Mesto nad Váhom do katastra. Nakoľko sa jedná o veľké množstvo opráv Správa katastra Nové Mesto nad Váhom potrebuje väčší časový úsek na prevedenie opráv a zápis listín, nakoľko 30 dňová lehota bola pre vykonanie týchto zmien krátka. Z vyššie uvedených dôvodov sa mení termín pre IV. a V. etapu spracovania diela.

2./ Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./ Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Každá zo zmluvných strán si ponechá po jednom vyhotovení.

4./ Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 29.10.2010

V Banskej Bystrici dňa 26.10.2010

[podpis]
objednávateľ



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 594 212
OS BB odd. Sro. W.č. 1492/S

[podpis]
zhotoviteľ