

DODATOK č. 19

k Zmluve o dielo č. **30/1998**, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Žilina**, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.11.1998, Dodatku č. 2 zo dňa 29.03.1999, Dodatku č. 3 zo dňa 31.05.1999, Dodatku č. 4 zo dňa 11.02.2000, Dodatku č. 5 zo dňa 13.04.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 23.02.2001, Dodatku č. 7 zo dňa 09.01.2002, Dodatku č. 8 zo dňa 15.02.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 24.02.2003, Dodatku č. 10 zo dňa 27.02.2004, Dodatku č. 11 zo dňa 05.04.2004, Dodatku č. 12 zo dňa 20.07.2004, Dodatku č. 13 zo dňa 31.03.2005, Dodatku č. 14 zo dňa 27.03.2006, Dodatku č. 15 zo dňa 30.03.2007, Dodatku č. 16 zo dňa 31.03.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 09.12.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 30/1998 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.3. článku IV., bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 k zmluve mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

1.1. Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,
Tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Ján Lapin,**
Geodetické a kartografické práce,
Kuzmányho č. 7, 010 01 Žilina
Tel: 0905400677
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2620535427/1100
IČO: 34497200
DIČ: 1020534361

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. a 3.2. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **15.11.2011.**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správny orgán.

O úplnosti predloženého ROEP správny orgán (ukončená IV. etapa) vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.2. a 4.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

- 4.2. Cena za jednu parcelu, ktorá je **predmetom konania** je dohodnutá vo výške **21,45 € bez DPH**.
Cena za jednu parcelu, ktorá patrí do **rozsahu spracovania** je dohodnutá vo výške **12,61 € bez DPH**.
- 4.4. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1 663** parciel predmetu konania a **14 921** parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **223 825,16 € bez DPH**.
Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.
Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve.

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenie II. etapy spracovania diela v roku 1999 finančnú čiastku 22 791,95 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 6 % DPH 1 367,51 €, cena s DPH 24 159,46 €,
- za ukončenie I. etapy spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 67 029,37 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 12 735,58 €, cena s DPH 79 764,95 €,
- za ukončenie III. etapy spracovania diela v roku 2010 finančnú čiastku 67 029,40 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 12 735,59 €, cena s DPH 79 764,99 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi po ukončení IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku vo výške 66 974,44 € bez DPH, výška DPH 20 % 13 394,89 €, cena s DPH 80 369,33 €.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 19 k Zmluve o dielo č. 30/1998 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Žilina požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončených konaní o námietkach k zverejnenému návrhu diela ROEP (na tunajší úrad boli doručené odvolania voči Rozhodnutiam Správy katastra Žilina č. 26/2011, 27/2011, 41/2011, 67/2011, 72/2011 k podaným námietkam k zverejnenému návrhu diela ROEP – momentálne sú v štádiu riešenia právneho odboru tunajšieho úradu). Spracovanie diela ROEP v obsahovej štruktúre vhodnej pre jeho kontrolu autorizovaným programom WROEP5.

Zapracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole IV. etapy diela ROEP do bodu 3.2. článku III. zmluvy o dielo.

Katastrálny úrad v Žiline vykonal opravu ceny za dielo bez DPH uvedenej v bode 4.4. článku IV. zmluvy o dielo z dôvodu výpočtu ceny za dielo z ceny za mernú jednotku stanovenej v mene EURO. Konečná cena za dielo ROEP bude stanovená pred ukončením IV. etapy spracovania diela ROEP na základe konečného počtu parciel predmetu konania a riešených parciel diela ROEP dodaného Správou katastra Žilina.

Zohľadnenie opravy ceny za dielo bez DPH v bode 4.4. článku IV. do bodu 5.1. článku V. zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. z 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.06.2011

V Žiline, dňa 29.06.2011

objednávateľ

zhotoviteľ