

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **118/2006**, zo dňa 27.11.2006, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Štiavnik**, obec Štiavnik, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 29.06.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2007, Dodatku č. 3 zo dňa 31.01.2008, Dodatku č. 4 zo dňa 14.04.2008, Dodatku č. 5 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 6 zo dňa 26.09.2008, Dodatku č. 7 zo dňa 24.02.2009, Dodatku č. 8 zo dňa 29.06.2009, Dodatku č. 9 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7. článku II. a bodom 5. článku III. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

OBJEDNÁVATEL: **Katastrálny úrad v Žiline**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Miroslava Kružliaková
poverená zastupovaním riaditeľky Správy katastra Bytča,

Tel./fax: 041/2817530 / 041/5521666

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

ZHOTOVITEĽ: **AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Kontaktné údaje: tel.: 0905/639173, fax: 048/4142073

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica

Č. účtu: 4964542312/0200

IČO: 31633625

DIČ: Sk 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 1. a 2. článku **II. VYKONANIE DIEĽA** je nasledovné:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci v termíne do: **30.03.2012**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **28.09.2012**.

2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správne mu orgánu.

Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu III. etapy diela ROEP a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správne mu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a návrhoch na vydržanie podľa ustanovenia § 11, § 11a, § 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správne mu orgánom podľa ustanovenia § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 1. článku **III. CENA ZA DIELO A SPÔSOB ÚHRADY ZA DIELO** je nasledovné:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena **bez DPH** predstavuje čiastku **48 268,14 €**,
slovom: štyridsaťosemtisícdivošeťdesiatosem 14/100 €.

Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 9 653,63 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 1 834,19 €, cena s DPH 11 487,82 €,
- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2008 finančnú čiastku 14 480,44 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH 2 751,28 €, cena s DPH 17 231,72 €.

Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za práce, ktoré bude vykonávať v zmysle bodu 1. článku II. Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov finančnú čiastku vo výške 24 134,07 € bez DPH, výška DPH 20 % 4 826,81 €, cena s DPH 28 960,88 €.

Dohodnutá cena za dielo **s DPH** je **57 680,42 €**,
slovom: päťdesiatšedemtisícšesťstoosemdesiat 42/100 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 10 k Zmluve o dielo č. 118/2006 v znení neskorších dodatkov:

Zhotoviteľ po dohovore so Správou katastra Bytča, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínov zostavenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu veľkého objemu spracovávaných údajov v katastrálnom území Štiavnik a sťaženej identifikácií parciel (čiastočne znehodnotenú mapové podklady). Zmena termínu ukončenia III. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na ukončenie IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 25.11.2011

V Žiline, dňa 25.11.2011

objednávateľ

zhotoviteľ