

DODATOK č. 22

k zmluve o dielo č. **R-111-14/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Martin**, obec Martin, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.11.1996, Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.1997, Dodatku č. 3 zo dňa 28.08.1997, Dodatku č. 4 zo dňa 28.05.1998, Dodatku č. 5 zo dňa 21.02.2000, Dodatku č. 6 zo dňa 29.03.2001, Dodatku č. 7 zo dňa 6.02.2002, Dodatku č. 8 zo dňa 18.03.2002, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2003, Dodatku č. 10 zo dňa 02.10.2003, Dodatku č. 11 zo dňa 10.03.2004, Dodatku č. 12 zo dňa 27.04.2005, Dodatku č. 13 zo dňa 28.03.2006, Dodatku č. 14 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 15 zo dňa 24.05.2007, Dodatku č. 16 zo dňa 31.03.2008, Dodatku č. 17 zo dňa 22.05.2008, Dodatku č. 18 zo dňa 30.01.2009, Dodatku č. 19 zo dňa 29.04.2009, Dodatku č. 20 zo dňa 30.10.2009 a Dodatku č. 21 zo dňa 30.03.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

Ing. Katarína Mlynčeková,
riaditeľka Správy katastra Martin

Tel./fax:

043/2817680, 043/4136670

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ:

37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček,
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, č.t. 041/5620074 - vo veciach zmluvných

Ing. Marián Kalabus, ved. prevádzky - vo veciach technických

IČO:

36 859 010

DIČ:

2022633327

IČ DPH:

SK2022633327

Bankové spojenie:

VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200

Kontaktné údaje:

tel./fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku III. VYKONANIE DIELA je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.b pod etapa - dopracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra v termíne do: **12.07.2011**.

III.c pod etapa - zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31 01.2012.**

IV. etapa pod etapa - vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31 07.2012.**

Nové znenie bodu 4.2. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.2. Cena za jednu parcelu **predmetom konania** alebo **rozsahom spracovania** je dohodnutá vo výške **9,70756 €** (slovom: deväť 70756/100000 €) **bez DPH.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 22 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov:

V zmysle Dodatku č. 21 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov bol stanovený termín ukončenia III.b pod etapy diela ROEP v k. ú. Martin v termíne do 30.09.2010. Zhotoviteľ odovzdal obsah III. etapy diela ROEP na kontrolu Správe katastra Martin, ktorá po vykonaní kontrol vyhotovila dňa 31.08.2010 protokol a dňa 09.09.2010 zvolala kontrolný deň z dôvodu preukázania veľkej chybovosti odovzdaného diela ROEP. Následne sa pri odstraňovaní chýb III.b pod etapy diela postupovalo v zmysle bodu 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. R-111-14/1996 v znení neskorších dodatkov. Dňa 12.07.2011 Správa katastra Martin vyhotovila protokol o prevzatí a odsúhlasení III.b pod etapy diela ROEP v k. ú. Martin. Zhotoviteľ, po dohode so Správou katastra Martin, požiadal písomne Katastrálny úrad o zmenu termínu ukončenia III.c pod etapy a IV. etapy diela ROEP v k. ú. Martin.

Objednávateľ po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia spracovania III. c pod etapy a IV. etapy diela ROEP.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. zo dňa 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 12.07.2011

V Žiline, dňa 12.07.2011

objednávateľ

zhotoviteľ