

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. **124/2010**, zo dňa 01.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Oravské Hámre**, obec Trstená, okres Tvrdošín v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.10.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 09.02.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Martin Sočuvka
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
Ing. Juraj Bernat'ák
riaditeľ Správy katastra Tvrdošín

Tel./fax: 043/2817780, 043/5323998

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODET Gremium, s.r.o.**
Obrancov Mieru 1774/12
026 01 Dolný Kubín

Zastúpený: Ing. Tibor Preťo, konateľ
Vybavuje: Ing. Tibor Preťo, Ing. Jozef Pniak

Kontaktné údaje: 0905316405, 0905526304

Bankové spojenie: VÚB

Č. účtu: 1946272351/0200

IČO: 36426393

DIČ: 2021928040

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

II. etapa:

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **09.09.2011.**

III. etapa:

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie

kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **18.10.2011**.

IV. etapa:

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnomu orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **31.05.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov:

Termín ukončenia II. etapy spracovania diela ROEP je v zmysle Zmluvy o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov stanovený do 30.06.2011. Po uplynutí uvedeného termínu sa pri spracovaní II. etapy postupovalo v súlade s bodom 6.1.7. článku VI. Zmluvy o dielo č. 124/2010 v znení neskorších dodatkov. Správa katastra Tvrdošín po vykonaní poslednej kontroly opravených súborov II. etapy spracovania diela ROEP konštatovala, že dielo neobsahuje chyby a nedostatky, ktoré by bránili pokračovaniu spracovania diela ROEP a vyhotovila Protokol o prevzatí a odsúhlasení obsahu II. etapy spracovania diela ROEP zo dňa 09.09.2011. Z uvedeného dôvodu je Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 125/2010 v znení neskorších dodatkov vyhotovený ku dňu 09.09.2011. Odstraňovanie chýb a nedostatkov II. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 09.09.2011

V Žiline, dňa 09.09.2011

objednávateľ

zhotoviteľ