

# DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **96/2011**, zo dňa 17.08.2011, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Pokrývač**, obec Pokrývač, okres Dolný Kubín (ďalej len „Zmluva o dielo č. 96/2011“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 97/2011 mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Žiline,**  
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
JUDr. Martin Sočuvka  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426  
Ing. Jela Sahatqijova  
riaditeľka Správy katastra Dolný Kubín

Tel./fax: 043/2817590, 043/5862457

IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. účtu: 7000004441/8180  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** **GEODÉZIA Žilina a.s.**  
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, v zastúpení  
podpredseda predstavenstva a.s.  
Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa a.s.  
Kontaktné údaje: tel. číslo: 041/5620824, 041/5620074  
mailová adresa: [zilina@geodezia.sk](mailto:zilina@geodezia.sk)

IČO: 36859010  
IČ DPH: SK2022633327  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Žilina  
Č. účtu: 3807432/0200

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline,  
oddiel Sa, vložka 10650/L.

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 97/2011 v týchto etapách a termínoch:

## **I. etapa**

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **28.02.2012.**

## **II. etapa**

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.05.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 96/2011 zostávajú v doterajšom znení.**

### **Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 96/2011:**

Zhotoviteľ diela po dohovore so Správou katastra Dolný Kubín, požiadal Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania I. a II. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu predĺženia lehoty viazanosti vo verejnom obstarávaní, pričom termíny ukončenia etáp spracovania diela ROEP neboli zmenené.

Zmena termínu ukončenia I. a II. etapy spracovania diela ROEP nemá vplyv na zmenu termínu ukončenia III. a IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 12.12.2011

V Žiline, dňa 12.12.2011

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ