

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **61/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Setechov**, obec Petrovice, okres Bytča v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.08.2010, Dodatku č. 2 zo dňa 19.11.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 02.05.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 61/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Božena Harvancová
riaditeľka Správy katastra Bytča,

Tel./fax: 041/2817530 / 044/5521666

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **PIPS s.r.o.,**
Legionárska 23, 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ

Vybavuje: Ing. Vladimír Štaudinger

Kontaktné údaje: 0918/566610, e-mail: pips@wmail.sk

Bankové spojenie: BRE Bank SA, mBank SR

Č. účtu: 520700-4202266040/8360

IČO: 36 014 231

DIČ: Sk 2020100610

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.11.2011.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 61/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Bytča po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončeného konania o námietke a konaní v zmysle ustanovenia § 11 zákona (podaná 1 námietka a 2 návrhy na vydanie rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 11 zákona k opakovane zasielaným výpisom z návrhu diela ROEP účastníkom konania). Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.09.2011

V Žiline, dňa 28.09.2011

objednávateľ

zhotoviteľ