

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **54/2008**, zo dňa 03.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Važec**, obec Važec, okres Liptovský Mikuláš v znení Dodatku č. 1 zo dňa 20.07.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 23.08.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 10.02.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Ľudmila Kušíková
riaditeľka Správy katastra Liptovský Mikuláš,

Tel./fax: 044/2817640 / 044/5514080

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

Č. účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODÉZIA Žilina a.s.,**
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Ján Sýkora, v zastúpení
podpredseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa

Tel/fax: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina

Č. účtu: 3807432/0200

IČO: 36 859 010

DIČ: 2022633327

IČ DPH: SK2022633327

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Zmluvy o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa:

Spracovanie - grafického súboru pôvodného určeného operátu PM, grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN obidva v rozsahu celého katastrálneho územia vo výmennom formáte grafických informácií (VGI). Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra v jednom vyhotovení správneho orgánu, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.11.2011.**

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Liptovský Mikuláš po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela z dôvodu neukončeného konania v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Katastrálny úrad v Žiline si vyžiadal k spracovaniu Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov zo Správy katastra Liptovský Mikuláš podklady k stanoveniu konečnej ceny za dielo ROEP. Pri kontrole doručených podkladov tunajší úrad zistil, že zhotoviteľ diela ROEP nespracoval obsah IV. etapy spracovania diela ROEP v súlade so Zmluvou o dielo č. 54/2008 v znení neskorších dodatkov (grafický súbor pôvodného určeného operátu PM nebol spracovaný v rozsahu celého katastrálneho územia, ale iba v časti intravilán). Katastrálny úrad v Žiline listom zo dňa 12.10.2011 požiadal zhotoviteľa diela ROEP o nápravu vzniknutého stavu (spracovať grafický súbor pôvodného určeného operátu PM v rozsahu celého katastrálneho územia) a zároveň požiadal zhotoviteľa diela ROEP o nahlásenie termínu vykonania nápravy. Zhotoviteľ diela ROEP listom zo dňa 14.10.2011 oznámil tunajšiemu úradu, že grafický súbor pôvodného určeného operátu PM spracuje v rozsahu celého katastrálneho územia v termíne do 28.11.2011. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 14.10.2011

V Žiline, dňa 14.10.2011

objednávateľ

zhotoviteľ