DODATOK č. 15

k zmluve o dielo č. **22/1998**, zo dňa 19.03.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Priekopa**, obec Martin, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.11.1998, Dodatku č. 2 zo dňa 24.05.2000, Dodatku č. 3 zo dňa 14.06.2001, Dodatku č. 4 zo dňa 10.01.2002, Dodatku č. 5 zo dňa 19.03.2002, Dodatku č. 6 zo dňa 31.03.2003, Dodatku č. 7 zo dňa 25.03.2004, Dodatku č. 8 zo dňa 30.03.2005, Dodatku č. 9 zo dňa 31.03.2006, Dodatku č. 10 zo dňa 31.03.2007, Dodatku č. 11 zo dňa 31.03.2008, Dodatku č. 12 zo dňa 22.10.2009, Dodatku č. 13 zo dňa 29.06.2010, Dodatku č. 14 zo dňa 31.03.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 22/1998 v znení neskorších dodatkov").

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 12 k zmluve mení sa zmluva takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

1. Objednávateľ:	**Katastrálny úrad v Žiline,** Hollého 7, 011 81 Žilina
Štatutárny zástupca:	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

	JUDr. Martin Sočuvka, prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax:	041/2817501, 041/5620426
	Ing. Katarína Mlynčeková riaditeľka Správy katastra Martin
Tel./fax:	043/2817680, 043/4136670
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR
Č. účtu:	7000004441/8180
IČO:	37808095
DIČ:	2021618137

Ďalej len „objednávateľ"

2. Zhotoviteľ:	**Ing. Eva Jadroňová Geodetická kancelária** Severná 15 036 01 Martin
Zastúpený:	Ing. Eva Jadroňová
Tel.:	043/4237106
Bankové spojenie:	UniCredit Bank, pobočka Martin
Č. účtu:	6685483013/1111
IČO:	17849829
DIČ:	1020490405

Ďalej len „zhotovitel"

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. Tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, spracovanie grafického súboru RO vo výmennom formáte grafických informácií, spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **15.11.2011.**

Ostatné časti zmluvy zostávajú v doterajšom znení.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 15 k Zmluve o dielo č. 22/1998 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Martin po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania III. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu požiadavky správneho orgánu o zapracovanie kúpnych zmlúv, ktoré sú obsahom registra LS do obsahu diela ROEP a z dôvodu zapracovania kúpnych zmlúv predložených účastníkmi konania v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona do obsahu diela ROEP. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 28.09.2011

objednávateľ

V Žiline, dňa 28.09.2011

GEODETICKÁ KANCELÁRIA
Ing. Eva Jadroňová
Severná 15, Martin

zhotoviteľ