DODATOK č. 19

k Zmluve o dielo č. **60/1999**, zo dňa 25.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Vranie,** obec Vranie, okres Žilina

---

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 16 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **I. ZMLUVNÉ STRANY**:

1. Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,

prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková,

prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817501, 041/5620426
JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,
tel./fax: 041/2817800 / 041/5643118
Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

2. Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s.r.o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina
Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti
Vybavuje: Ing. Ondrej Dusa
IČO: 31634915
Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s., číslo účtu 260024904/3100
Kontaktné údaje: tel. 041/7635719, 7635260
Fax. 041/7635719
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel, Sro, vložka č. 2821

V článku **III. VYKONANIE DIELA**:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
IV. etapa:
Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra v termíne do: **31.05.2011.**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správnemu orgánu:

O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach a rozhodnutia vydané podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov boli v odovzdanom diele zapracované.
Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 19 k Zmluve o dielo č. 60/1999:
Správa katastra Žilina požiadala písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu odovzdania a ukončenia IV. etapy diela z dôvodu predĺženie námietkového konania (pre Urbár Brodno boli zaslané neúplné výpisy z návrhu registra, preto boli zaslané nové výpisy z návrhu registra).
Katastrálny úrad v Žiline po posúdení dôvodov súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP.

V Žiline, dňa 03.11.2010

KATASTRÁLNY ÚRAD V ŽILINE

objednávateľ

V Žiline, dňa 03.11.2010

zhotoviteľ