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Kontraktové strany  
 
1. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), ako ústredný 

orgán štátnej správy na úseku geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností, vo funkcii 
objednávateľa  a odberateľa  
sídlo:  Chlumeckého 2,  820 12  Bratislava 
IČO:  166 260 
zastúpený:  Ing. Mária Frindrichová,  predsedníčka   

a 

2. Geodetický a kartografický ústav Bratislava (ďalej len „ústav“), ako štátna rozpočtová 
organizácia vo funkcii dodávateľa  
sídlo:  Chlumeckého  4,  827 45  Bratislava 
IČO:  17316219 
zastúpený: Ing. Juraj Celler,  riaditeľ 

 

Kontraktové strany sa v zmysle Článku 9 – Zmeny kontrahovaných prác a služieb a ostatných 
ustanovení, bodu 2 a 3  „Kontraktu o realizácii geodetických, kartografických a katastrálnych služieb 
a plnení edičného plánu ÚGKK SR na rok 2016“ č. GKÚ 1431-112/2015 zo dňa 14. 1. 2016 (ďalej len 
„Kontrakt“) sa dohodli, a to nasledovne: 
 

Zmena v plnení Plánu vecných a ďalších úloh na rok 2016 

Zmena kontrahovaných prác, služieb, podmienok a ostatných ustanovení kontraktu sa vykonáva 
Dodatkom č. 1 na návrh úradu listom 400-2016-OIBKR a návrh ústavu listom č. 11-423/2016 – 
Navrhované zmeny Plánu vecných a ďalších úloh s ohľadom na zaradenie dvoch nových vecných úloh 
a na splnenie prioritných úloh. 
 
Vzhľadom na túto skutočnosť sa Dodatkom č. 1 vykonáva zmena Kontraktu:  

1. Zmena plánu zamestnancov (Príloha č. 1A Kontraktu) 

2. Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2016 (Príloha č. 1B Kontraktu) 

3. Dodatkami č. 1 k Vykonávacím projektom (VP) a Skráteným vykonávacím projektom (SVP) sa 
menia VP č. 21, 23 a SVP č. 24, 101, 202, 221, 222 / 2016 (Príloha č. 3 Kontraktu)   
 

Zmeny plánu vecných a ďalších úloh vykonaných bez projektov:  

C  17.23.13.12.14; C 18.12.13.11; J 58.11.14.11.1,2      - zmena MJ z 1 000 PH  na 450 PH 

O 84.11.11.2  - zmena MJ zo 680 PH  na 230 PH 

O 84.11.11.24.33  - zmena MJ zo 7 215 PH  na 2 187 PH 

Na tejto úlohe sa znížil objem prác na základe Pokynu predsedníčky úradu č. POK_UGKK SR_6/2016 
zo dňa 10. 03. 2016, dňom 15. 3. 2016 vyhľadávanie údajov z databázy ISKN podľa vlastníka alebo inej 
oprávnenej osoby v rozsahu celého územia SR (lustrácie) začal vykonávať úrad. 

R 91.01.12.12.13  - zmena MJ zo   682 PH  na   100 PH 

J 58.11.14.12, 16.16  - zmena MJ z  1 200 PH  na 1 000 PH 

O 84.11.11.55  - zmena MJ z  1 900 PH  na 458 PH 

Na všetkých týchto úlohách - Poskytovanie údajov a služieb sa znížili PH, nakoľko zamestnankyne odišli  
do dôchodku a mení sa systém poskytovania údajov.  



 

Spôsob zverejnenia Dodatku č. 1 ku Kontraktu 
 

Dodatok č. 1 sa zverejní na webovej stránke úradu (www.skgeodesy.sk) a webovej stránke ústavu 
(www.gku.sk ) a v Centrálnom registri zmlúv úradu vlády SR (CRZ), najneskôr do 10 dní po 
podpísaní Dodatku č. 1. 

 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Ostatné časti Kontraktu zostávajú nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva platným  
po podpise zástupcov zúčastnených strán a účinný nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

2. Dodatok č. 1 Kontraktu sa vyhotovuje v troch prvopisoch. Dva prvopisy obdrží úrad, tretí ústav. 

 
 
 
 
 
 
V Bratislave  dňa :    V Bratislave  dňa :   

Za ÚGKK SR:   30.6.2016                                                                     Za GKÚ Bratislava: 
 
 
 
 
 
Ing. Mária Frindrichová Ing. Juraj Celler 
 predsedníčka ÚGKK SR     riaditeľ GKÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoznam príloh č.: Príloha č. 1A_Plán zamestnancov  

 Príloha č. 1B_Zmena plánu vecných a ďalších úloh na rok 2016 
 Príloha č. 3_Dodatky č. 1 k VP a SVP č. 21, 23, 24, 101, 202, 221, 222 na rok 2016  

http://www.skgeodesy.sk/
http://www.gku.sk/


Príloha č. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLÁN  VECNÝCH  A  ĎALŠÍCH  ÚLOH - ZMENA 
 

na rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časti: 
 
A.: Všeobecná časť 

B.: Tabuľková časť 
  

 



Príloha č. 1A 

 
 

Všeobecná  časť  
  

 
1. Ústav  má na rok 2016 plánovaný počet zamestnancov 182.  

 
2. Čistý pracovný fond bol úradom stanovený na jedného zamestnanca v roku 2016 1 582 

plánovaných hodín (PH)  a pre zamestnancov pracujúcich v dvoch zmenách 1 530 PH.  
 

3. V čistom pracovnom fonde je zohľadnená aj výmera 1 týždňa dovolenky nad rozsah ustanovený 
Zákonníkom práce.  
 
 

Tabuľka rozdelenia zamestnancov 
 

Odbor Správne zložky 
Nepriamo 
výkonní  

Priamo výkonní   PH  výkonných   Spolu 

1 1 4 7 11 074 12 

11 9 - - 0 9      

12 20 - - 0 20 

2 1 2 3 4 746 6 

21 - 2,5 36,5 57 743 39  

22 - 4,5 31,5 49 833 36 

23 - 4 49 76 894 53 

24 - 1 6 9 492 7 

Spolu : 31 18 133 209 782 182 

 
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie
základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9

1 59 222 O 84.11.11.15.9
PH                 

PH

2016              

2016
21 830 21 830 20 611 20 611

Implementácia číselných výsledkov 

merania
Ing. Ingrid Šuppová

2 1 221 O 84.11.11.19.4
PH                                     

PH                                    

2016              

2016
472 472 1 263 1 263 aktualizácia ÚTJ          Ing. Dušan Hanus

3 100 222 O 84.11.11.15.10
PH                         

PH

2016              

2016
10 942 10 942 9 469 9 469 OKO - novým mapovaním Ing. Martin Králik

4 25 222 O 84.11.11.15.52
PH                         

PH

2016              

2016
0 0 1 110 1 110

OKO - vyhotovením                                    

duplikátu KN v digit. forme
Ing. Ingrid Šuppová

5 2 221 O 84.11.11.52
PH                                     

PH                                    

2016              

2016
2 050 2 050 3 914 3 914 správa CDB KN Ing. Ján Tovarňák

6 3 221 O 84.11.11.52.1
PH                 

PH

2016              

2016
2 800 2 800 2 960 2 960 správa  KaPor Ing. Ján Tovarňák

7 39 221 O 84.11.11.23
PH                                         

PH

2016              

2016
9 492 9 492 9 492 9 492 správa CDB rastrov KN Ing. Martin Králik

8 54 M 71.12.34.23
PH                                         

PH

2016              

2016
450 450 450 450

kontrolné merania kvality                                    

geodet. a kartog. činností
Ing. Ivana Zemková

9 52 101 M 71.12.34.6
PH                        

PH

2016              

2016
4 746 4 746 1 582 1 582 CERS Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 52 782 0 50 851 0

10 4 21 M 71.12.34.11.
bod               

PH

2016               

2016
500 4 746 1 500 5 537

služby pri budovaní,                                 

údržbe a obnove GZ
Ing. Miroslav Mališ

11 9 21 M 71.12.34.12.1
km              

PH

2016               

2016
180 7 119 600 14 633

určovanie bodov                                            

v ŠNS
Ing. Miroslav Mališ

12 10 21 M 71.12.34.12.2
bod               

PH

2016               

2016
150 2 768 150 3 164

určovanie bodov                                      

v ŠGS
Ing. Miroslav Mališ

13 11 21 M 71.12.34.12.3
bod               

PH

2016               

2016
50 791 50 791

určovanie bodov                                       

v ŠPS
Ing. Miroslav Mališ

14 7 21 M 71.12.34.16.1, 2
PH                               

PH

2016               

2016
7 910 7 910 7 910 7 910 spravovanie ISGZ                                     Ing. Miroslav Mališ

15 8 21 M 71.12.34.16.3
PH                               

PH

2016               

2016
3 164 3 164 3 164 3 164 SKPOS ® Ing. Miroslav Mališ

16 6 21 M 71.12.34.15
PH                               

PH

2016               

2016
12 656 12 656 14 238 14 238 údržba štátnej hranice Ing. Martin Králik

17 50 21 M 71.12.34.18
PH                               

PH

2016               

2016
6 724 6 724 8 306 8 306

analýzy, transformácie                  a 

rozvoj GZ
Ing. Miroslav Mališ

SPOLU PH 0 45 878 0 57 743 0

18 12 23 M 71.12.34.35.11
 km2               

PH

2016               

2016
6 000 18 280 6 000 18 280

fotogrametrický zber údajov, 

administrácia spracovania 
Ing. Katarína Leitmannová

19 14 23 M 71.12.34.35.35
PH              

PH

2016               

2016
1 187 1 187 1 187 1 187

spravovanie DMR a 

ortofotosnímok
Ing. Katarína Leitmannová

20 15 23 M 71.12.34.35.13
km2, %              

PH

2016               

2016
km2,  %

- v texte
25 510 km2,  %

- v texte
22 741 správa a aktualizácia ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

21 20a 23 M 71.12.34.35.13.1a
PH                                         

PH

2016               

2016
8 715 8 715 7 331 7 331 centrálna správa  ZBGIS ® Ing. Katarína Leitmannová

22 20b 23 M 71.12.34.35.13.1b
PH                                         

PH

2016               

2016
0 0 5 537 5 537 rozvoj ZBGIS® Ing. Michal Kozák

23 21 23 M 71.12.34.35.13.2
%                                        

PH

2016               

2016
%   - v texte 1 450 %   - v texte 1 450 aktualizácia GN Ing. Katarína Leitmannová

                                      Plán vecných a ďalších úloh  -  zmena (1) Príloha č. 1 B 

Tabuľka č. 10

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony z 

roku 2015
Plán  2016 - množstvo MJ Zmena plánu (1) 2016 - množstvo MJ

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

 GEODETICKÉ ZÁKLADY

 BÁZY ÚDAJOV PRE GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

dokončené výkony rozpracované výkony dokončené výkony rozpracované výkony

a 5 7
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MJ Rok množstvo MJ poznámka Gestor za ÚGKK SR
základná 

súhrnná

začiatok 

ukončenie
základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná základná súhrnná

b 1 2 3 4a 4b 6a 6b 8 9

P. č.

Číslo  

úlohy         

z čísel.

Č. proj. Číslo úlohy

Základné údaje
Rozpracované výkony z 

roku 2015
Plán  2016 - množstvo MJ Zmena plánu (1) 2016 - množstvo MJ

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

dokončené výkony rozpracované výkony dokončené výkony rozpracované výkony

a 5 7

24 19 23 M 71.12.34.36.
PH              

PH

2016              

2016
6 178 6 178 6 178 6 178

služby pri štandardizácii 

geografického názvoslovia
Ing. Eva Miklušová

25 56 23 M 71.12.35.21
%                                        

PH

2016               

2016
%   - v texte 13 051 %   - v texte 11 667 digitálna kartografia a vizualizácia Ing. Katarína Leitmannová

26 17 23 O 84.11.11.6
PH              

PH

2016               

2016
2 523 2 523 2 523 2 523 medzinárodná spolupráca  Ing. Matúš Fojtl

SPOLU PH 0 76 894 0 76 894 0

27 40 24 J 62.03.12
PH                        

PH

2016              

2016
7 399 7 399 6 692 6 692

Správa  a prevádzka IKT 

prostriedkov
Ing. Ján Tovarňák

28 40 24 J 63.12.10
PH                        

PH

2016             

2016
5 375 5 375 4 680 4 680

Administrácia portálových riešení 

a správa SW a licencií
Ing. Peter Kraľovanský

29 40 24 J 62.02.30_a
PH                        

PH

2016              

2016
300 300 120 120

Centrálny HelpDesk pre 

vnútorných používateľov 
Ing. Peter Kraľovanský

30 40 24 J 62.02.30_b
PH                        

PH

2016              

2016
574 574 574 574

Centrálne Call centrum pre 

externé subjekty
Ing. Ján Tovarňák

SPOLU PH 0 13 648 0 12 066 0

31 28 J 58.11.16.12.1, 14.2,3
ML                    

€

2016             

2016
dotlač / 5 000 dotlač / 5 000

tlač ZM stred. mierky a temat.  ŠMD 

v stred.a malých mierkach
Ing. Eva Miklušová

32 28 J 58.11.14.11
titul                

€

2016              

2016
9 / 20 000 9 / 20 000

technické predpisy, publikácie, 

Spravodajca
Ing. Eva Miklušová

33 29
C 17.23.13.12.14                                                              

C 18.12.13.11                                                              

J  58.11.14.11.1,11.2

PH                        

PH

2016              

2016
1 000 1 000 450 450

TP, tlač-tlačív, tlač ZM                    

stred. mierok a temat. ŠMD      
Ing. Eva Miklušová

SPOLU PH 0 1 000 0 450 0

34 30 O 84.11.11.2
PH               

PH

2016              

2016
680 680 230 230 služby štátnej dokumentácie bez  gestora

35 31 202 R 91.01.12.1
PH                  

PH

2016              

2016
4 746 4 746 4 646 4 646 ÚAGK bez  gestora

SPOLU PH 0 5 426 0 4 876 0

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016               
PH 2016

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016            
PH 2016

€ / € bezpl.                2016

PH 2016

CELKOM PH 0 209 782 0 209 782 0

CENTRÁLNA SPRÁVA IKT - SPRÁVA WEBOVÝCH SLUŽIEB

 ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA  A EDIČNÝ PLÁN ÚGKK SR

SPRÁVA ŠTÁTNEJ DOKUMENTÁCIE A ÚAGK

 PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCII Z GEODET., KARTOGRAF. A KATASTRÁLNYCH ČINNOSTÍ

36 32 obj. O 84.11.11.24.2 60 000 425 60 000 425
poskytovanie GÚ                                  

z ISGZ a SKPOS ®
Ing. Ján Tovarňák

Ing. Ján Tovarňák

38 34 obj. O 84.11.11.24.33 30 000 7 215 30 000 2 187 poskytovanie z ISKN                      Ing. Ján Tovarňák

37 33 obj. O 84.11.11.24.32 12 000 625 12 000 625

3 000 2 107 3 000 2 107

poskytovanie z IS GKK                 

(ŠMD)

1 000

skenovanie a transformácie Ing. Ingrid Šuppová

40 36 obj. R 91.01.12.12.13 2 500 682 2 500 100
kopír. a sken. dokum. a archív. 

materiálov
bez  gestora

39 35 obj. M 71.12.35.3

predaj mapových diel,                       

TP, NI
bez  gestora

42 38 obj. O 84.11.11.55 76 000 1 900 76 000 458

41 37 obj. J 58.11.14.12, 16.16 2 500 1 200 2 500

Obchodný modul Ing. Peter Kraľovanský

SPOLU 186 000 14 154 0 00 186 000 6 902 0
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Príloha č. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKY  č. 1  k 
VYKONÁVACÍM  A SKRÁTENÝM  VYKONÁVACÍM  

PROJEKTOM 
 

na rok 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Vykonávaciemu projektu  č. 21/2016 
 
 

Úloha:   M 71.12.34.1        Služby v geodetických základoch (GZ) 

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
1.3 Rozsah úloh, zmena základných merných jednotiek: 

M 71.12.34.11           Služby pri budovaní, údržbe a obnove GZ           z 500 bodov  na   1 500 bodov 

M 71.12.34.12.1       ŠNS  zo 180 km  na 600 km 

   
 
 
3.3 Časová kalkulácia prác:  

 Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l.- ll. 

štvrťrok 
l.- lll. 

štvrťrok 
l.- lV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.11 600 2 683 4 090 5 537 

M 71.12.34.16.1.2 1 988 4 153 6 130 7 910 

M 71.12.34.16.3 855 1 582 2 373 3 164 

M 71.12.34.18 1 563 3 892 6 100 8 306 

M 71.12.34.12.1 1 182 6 064 11 797 14 633 

M 71.12.34.12.2 857 1 582 2 373 3 164 

M 71.12.34.12.3 8 297 594 791 

M 71.12.34.15 2 556 6 827 11 200 14 238 

Spolu    57 743 

 
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........…………..... zo 45 878 PH  na 57 743 PH 
z toho: 

M 71.12.34.11 Služby pri budovaní, údržbe a obnove GZ ................... zo  4 746 PH  na 5 537 PH 
M 71.12.34.16.1,2 Spravovanie ISGZ .................................................................................... 7 910 PH 
M 71.12.34.16.3 SKPOS® ..................................................................................................    3 164 PH 
M 71.12.34.18 Analýzy, transformácie a rozvoj GZ ............................. zo  6 724 PH  na 8 306 PH 
M 71.12.34.12.1 ŠNS  ............................................................................. zo  7 119 PH  na 14 633 PH 
M 71.12.34.12.2 ŠGS  ............................................................................... z 2 768 PH  na 3 164 PH 
M 71.12.34.12.3 ŠPS  ......................................................................................................... 791 PH 
M 71.12.34.15 Geodetické práce na štátnych hraniciach .................... z 12 656 PH  na 14 238 PH 



 
Dôvod zmeny plánu: 

Celkový výkon PH na úlohách GZ sa zvyšuje o 11 865 PH, a to z dôvodu návratu zamestnankyne po MD, ale 
najmä aj z dôvodu možnosti prijatia viac zamestnancov (figurantov) na terénne meračské práce ako bolo 
pôvodne plánované. Na jednotlivých úlohách sa adekvátne k tomu zvyšuje aj objem prác v základných 
i súhrnných merných jednotkách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

    Ing. Ivan Horváth 
    námestník riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Vykonávaciemu projektu  č. 23/2016 
 
 
 

Úloha:  M 71.12.34.35          Služby pre geografické informačné systémy  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
1.2 Rozsah úlohy – vytvorenie novej  úlohy, a to rozdelením úlohy M 71.12.34.35.13.1  na  a, b. 

 M 71.12.34.35.13.1a Centrálna správa ZBGIS
®
 (pôvodná úloha) 

 M 71.12.34.35.13.1b      Rozvoj ZBGIS
® 

 (nová úloha) 

 pripomienkovanie návrhovej, funkčnej a technickej dokumentácie 
o nového údajového modelu ZBGIS (ÚM ZBGIS) 
o databáz PIN, QIN, PEX a ich replikácie 
o optimalizácie ZBGIS Tools 
o kartografie a jej nástrojov (implementácia cartocube, funkčnosť nástrojov  

pre referenčné údaje a nástrojov pre generalizované údaje) 
o nového Mapového klienta ZBGIS (GUI, funkčnosť, služby) 
o služieb OGC WMS, WFS, WMTS, WCS a WPS 
o aktualizácie Transformačnej a Konverznej služby (GUI, funkčnosť, služby) 
o aktualizácie Exportnej služby 

 testovanie (v zmysle rozvojovej zmluvy) 
o funkčnosti programového vybavenia pre IS ZBGIS

®
  

o nového údajového modelu ZBGIS 
o databáz PIN, QIN, PEX a ich replikácie 
o ZBGIS Tools 
o kartografie a jej nástrojov (implementácia cartocube, funkčnosť nástrojov  

pre referenčné údaje a nástrojov pre generalizované údaje) 
o služieb podľa štandardov OGC WMS, WFS, WMTS, WCS a WPS 
o nového Mapového klienta ZBGIS (GUI, funkčnosť, služby) 
o aktualizácie Transformačnej a Konverznej služby (GUI, funkčnosť, služby) 
o aktualizácie Exportnej služby (funkčnosť vo väzbe na Obchodný modul) 

 
 súčinnosť pri plnení rozvojových aktivít 

o poskytovanie podkladov, konzultácií 
o účasť na stretnutiach s dodávateľom 

 
 

3.4 Časová  kalkulácia  prác: 
 

       Úloha (PH) 
l.  

štvrťrok 
I. – II.  

štvrťrok 
l. – III. 

štvrťrok 
l. – IV. 

štvrťrok 

M 71.12.34.35.11 2 908 8 032 13 156 18 280 

M 71.12.34.35.35 150 496 841 1 187 

M 71.12.34.35.13 6 523 11 929 17 335 22 741 



M 71.12.34.35.13.1a 2 986 4 435 5 883 7 331 

M 71.12.34.35.13.1b 0 791 3 164 5 537 

M 71.12.34.35.13.2 0 0 725 1 450 

M 71.12.34.36 1 220 2 873 4 526 6 178 

M 71.12.35.21 3 848 6 455 9 061 11 667 

O 84.11.11.6 533 1 197 1 860 2 523 

Spolu:    76 894 

 
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa nemení: ..…...........…..…........................  76 894 PH 
z toho: 

 M 71.12.34.35.11 Fotogrametrický zber údajov a administrácia  ............................  18 280 PH 
 M 71.12.34.35.35 Spravovanie DMR a ortofotosnímok  ..........................................  1 187 PH 
 M 71.12.34.35.13 Správa a aktualizácia ZBGIS

®
  ................................... z 25 510 PH  na 22 741 PH 

 M 71.12.34.35.13.1a Centrálna správa ZBGIS
®
  ......................................... z 8 715 PH  na 7 331 PH 

 M 71.12.34.35.13.1b Rozvoj ZBGIS
®
  ...............................................................................  5 537 PH 

 M 71.12.34.35.13.2 Aktualizácia GN  ...........................................................................  1 450 PH 
 M 71.12.34.36 Štandardizácia geografického názvoslovia  .................................  6 178 PH 
 M 71.12.35.21 Digitálna kartografia a vizualizácia  ......................... z 13 051 PH  na 11 667 PH 
 O 84.11.11.6 Medzinárodná spolupráca  ..........................................................  2 523 PH 
 
 
 
Dôvod zmeny plánu:    

Celková kapacita PH sa na úlohe M 71.12.34.35 – Služby pre geografické informačné systémy nemení. Z dôvodu 
nutnosti vzniku novej úlohy M 71.12.34.35.13.1b – Rozvoj ZBGIS

®
, znížil sa počet PH na úlohe M 71.12.34.35.13 

– Správa a aktualizácia ZBGIS
®
 o 2 769 PH oproti pôvodnému plánu, na úlohe M 71.12.34.35.13.1a  – Centrálna 

správa ZBGIS
®
 o 1 384 PH a tiež na úlohe M 71.12.35.21 – Digitálna kartografia a vizualizácia o 1 384 PH.  

Na úlohe Rozvoja ZBGIS
®
 budú pracovať zamestnanci pracujúci na spomínaných úlohách, nakoľko nie je 

jednoduché prijať nových, vysoko kvalifikovaných odborníkov - vývojárov na túto úlohu. 

 

 
 
 
 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

      Ing. Ivan  Horváth 
      námestník riaditeľa 
 
 
 
 
 
Príloha:  Prehľad aktivít GKÚ v rámci rozvoja ZBGIS

® 
na rok 2016 



č. Update SW ESRI ArcGIS na v10.4.x a s tým spojené aktivity
Realizácia v rámci 

komponentu

Nasadenie do 

testu

Nasadenie do 

produkcie

Priorita 

podľa ÚGKK 

na rok 2016

Prácnosť  

(MD)
Blok

Priorita

(1-vysoká, 2-

stredná, 3-

nízka)

Stav Poznámka

0b Príprava virt. serverov pre Produkčné prostredie Upgrade SW a HW 30.9.2016 30.11.2016 1 - vysoká - - - nezačaté zabezpečuje GKÚ, až III.Q 2016

1b
Update aplikačných serverov PROD PROSTREDIA na verziu ArcGIS 

for Server 10.4.x (vrátane konfigurácie, ladenia, testovania, ...)
Upgrade SW a HW 30.9.2016 30.11.2016 1 - vysoká 70 1 1 nezačaté

nutná revízia SW architektúry (prehodnotnie počtu ArcGIS serverov, IIS, ...), 

zabezpečí dodávateľ, GKÚ poskytne súčinnosť, pripomienkovanie a testovanie
2

Update desktopových staníc na verziu ArcGIS for Desktop 10.3.1 Upgrade SW a HW 1.1.2016 31.1.2016 1 - vysoká
2

1 1
Hotové Podpora pri inštalácii ArcGIS for Desktop

3 Update Mapového klienta (využívanie REST v10.4, nový MK, ...) Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 20 1 1
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

nového Mapového klienta, restových služieb, ...

4 Update Admin Tool pre konfiguráciu nového Mapového klienta Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 15 1 1
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

nových administrátorských konfiguračných nástrojov pre Mapového klienta

5a

Úprava a optimalizácia ZBGIS Tools: 

• doladiť validáciu (pravidlá)

• doplniť funkčnosť na prácu s LOG 

• zmeniť funkčnosť na vyhľadávanie identických ZBGIS_ID

• doplniť  nasadenie na repliky 

• ladenie výkonnosti 

ZBGIS Tools 15.8.2016 30.11.2016 1 - vysoká 80 3 2
objednaná 

analýza

Zahŕňa detailnú špecifikáciu požiadaviek, vývoj a testovanie; GKÚ zaslal podrobnú 

špecifikáciu zmien ZBGIS Tools  v samostatnom dokumente;           GKÚ poskytne 

súčinnosť, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie ZBGIS Tools v novom 

prostredí ArcGIS Desktop 10.4.x

6 Update Transformačnej služby, zavedenie OGC WPS 1.0.0
Transformačná a konverzná 

služba
30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 17 2 1

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

Transformačnej služby a novej WPS služby 

6a Doplnenie súradnicového systému S-42 do Transformačnej služby
Transformačná a konverzná 

služba
30.9.2016 1.12.2016 2 - stredná 25 3 2

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne transformačné parametre, súčinnosť pri návrhu, zabezpečí 

pripomienkovanie a testovanie transformácie z/do súr. systému S-42

7 Update Konverznej služby, zavedenie OGC WPS 1.0.0
Transformačná a konverzná 

služba
30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 18 2 1

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

Konverznej služby a novej WPS služby 

7a
Doplnenie formátu VGI, GPX do Konverznej služby, využitie DIE 

10.4.x (doplnenie konverzie z VGI  do SHP/GDB, DGN/DXF)

Transformačná a konverzná 

služba
30.9.2016 1.12.2016 2 - stredná 10 2 2

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

konverzie v Konverznej službe s doplnenými formátmi VGI, GPX 

8

Konfigurácia a spustenie služieb podľa OGC WFS 2.0 vrátane Inspire 

ukladacích služieb  (potreba vypublikovať Inspire služby ako WFS 2.0 

(vrátane Elevation, Buildings))

INSPIRE 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 13 2 2
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

služieb poľa štandardu OGC WFS 2.0 

9
Optimalizácia výkonu a vyladenie výkonnosti Oracle databáz na 

produkčnom prostredí
Optimalizácia databázy 30.9.2016 31.12.2016 2 - stredná 12 2 1 nezačaté

upgrade servera Oracle Exadata prebehol, testovacie databázy ZBGIS v Oracle 12c 

sú vytvorené

10
Návrh a implementácia údajového modelu pre adresné body a 

import adresných bodov
Mapový klient 30.9.2016 31.12.2016 1 - vysoká už objednané 2 1 Rozpracované

Zahŕňa implementáciu aj do triedy gn_search; čiastočne poriešené integráciou na 

RA; ešte treba vyhľadávanie dorobiť;  GKÚ zabezpečil súčinnosti pri návrhu, 

prebehlo pripomienkovanie, momentálne prebieha testovanie

10a

Revízia a zmena ÚM ZBGIS pre triedy objektov: 

• Potrebujeme zmeniť GN tak aby umožňovalo:

- polohovú identifikáciu v určenej jednotke – napr. obec 

(vysvetlenie: pokiaľ niekto požiada o GN z jeho oblasti, teraz mu ho 

nevieme dať plnohodnotne)

-pri dynamických anotáciách potrebujeme mať možnosť anotovať 

pre web služby a tlač, tak aby sme nemuseli mať samostatne triedy 

GN

- potrebujeme doplniť relácie na ďalšie objekty ZBGIS (hlavne plošné 

– les, lúka, tráva, orná pôda,..) a následne ich popisovať - doplnenie 

atribútov - GN_ID

- doplnenie atribútov - GN_ID pre objekty ktoré sú priestorovo inde 

a nesú rovnaký názov (napr. pre ulice, ktoré sú nespojité s jedným 

názvom )

• zmena doménových hodnôt na 15 triedach objektov

• nahradenie existujúcich reprezentácii (máme pripravené) a 

doplnenie nových reprezentácii (máme pripravené)

Údajový model 30.4.2016 30.9.2016 1 - vysoká už objednané 2 1 Rozpracované

GKÚ zabezpečil súčinnosti pri návrhu, poskytol vstupné podklady pre nový 

údajový model ZBGIS (ÚM ZBGIS zosúladený s TOPÚ BB); prebehlo 

pripomienkovanie, údajový model bol nasadený na testovacom prostredí v 

rozsahu databáz PIN, QIN, PEX,  momentálne prebieha testovanie

11
Revízia transformácie údajového modelu ZBGIS do INSPIRE (TN, HY - 

odstránenie subtypov,  Potrebné realizovať ako triedy objektov)
INSPIRE 30.9.2016 31.12.2016 3 - nízka 31 4 3 nezačaté



12

Vytvorenie transformácie údajového modelu ZBGIS do INSPIRE 

(Elevation, Buildings, Orthoimagery);  Zahŕňa analýzy údajových 

špecifikácií INSPIRE, vytvorenie tranformačných nástrojov, 

transformáciu údajov, testovanie; postačuje až v roku 2019

INSPIRE - - 3 - nízka 66 5 3 nezačaté

13

Vývoj grafického rozhrania pre zobrazovanie výsledkov 

vyhľadávania v Mapovom klientovi ZBGIS a úprava existujúceho 

algoritmu pre vyhľadávanie podľa geografických názvov a adresných 

bodov 

Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 18 2 2
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu GUI, zabezpečí pripomienkovanie GUI a 

testovanie GUI nového Mapového klienta

13a
Úprava GUI Mapového klienta a správanie sa funkčnosti pri práci s 

myšou
Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 20 5 3

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri návrhu GUI, zabezpečí pripomienkovanie GUI a 

testovanie GUI nového Mapového klienta pri práci s myšou

13b

Revízia súčasných geoprocesných služieb a návrh nových služieb v 

Mapovom klientovi  (v rozsahu sú zahrnuté tri nové geoprocesné 

služby)

Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 21 5 3
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť pri revízii a návrhu geoprocesných služieb, zabezpečí 

pripomienkovanie a testovanie geoprocesných služieb v novom Mapovom 

klientovi

13c

Doplnenie nových formátov pri pridávaní externých údajov v 

Mapovom klientovi:

- Súbor vo formáte KML

- Službu WMTS

Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 1 - vysoká 27 6 3
objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

pridávanie externých údajov v novom Mapovom klientovi

13d
Doplnenie možnosti tlače/exportu v dvoch kvalitách (nižšej a vyššej 

kvalite, napr. 300 a 600 DPI)
Mapový klient 30.9.2016 31.12.2016 1 - vysoká 17 5 3

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

možností tlače a exportu v rôznych kvalitách v novom Mapovom klientovi

14

Úprava Exportnej služby ZBGIS (konfigurovateľné CLIP alebo 

SELECTINTERSECTS, bude umožňovať aj export generalizovaných 

údajov, a bude korektne orezávať údaje 3D údaje (bude 

konfigurovateľné 3D CLIP alebo SELECT INTERSECT)

Transformačná a konverzná 

služba
30.6.2016 30.9.2016 1 - vysoká 9 2 2

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť návrhu, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

Exportnej služby najmä vo väzbe na Obchodný modul (Portál Produktov a služieb)

15
Úprava ZBGIS Tools - funkčnosť na hodnotenie kvality údajov podľa 

ISO 19157  (štandardy 19113 a 19114 boli zrušené)
ZBGIS Tools - - 3 - nízka 83 6 3

objednaná 

analýza

GKÚ poskytne súčinnosť, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie ZBGIS Tools 

časť funkčnosti na hodnotenie kvality podľa ISO 19157 v novom prostredí ArcGIS 

Desktop 10.4.x

16

ArcGIS – kartografia:  

• Optimalizácia exportu máp z ArcGIS  - formáty, rýchlosť,  Data 

Driven Pages

• Optimalizácia práce s reprezentáciami a popiskami 

• Odstránenie problémov s MXD  - napr. po opätovnom otvorení  

mxd súboru sa v symbolike reprezentácií pravidelne porušia 

nastavenia v symbol levels (najmä pri cestách) 

• Odstránenie problémov s MXD – veľkosť súborov (príliš narastá 

veľkosť súborov mxd ktoré sú potom nepoužiteľné pre prácu), 

premapovanie zdrojov na údaje

• zapnuté popisky (labels) sa nedajú prekryť netransparentnou 

vrstvou, 

• automatické popisovanie (labels) ArcGIS 10.0 nerobí korektne  

• odstránenie problémov s kartografiou, ktoré neodstráni update na 

verziu 10.4.x

Kartografia a generalizácia 30.6.2016 30.9.2016 1 - vysoká 73 4 3 Rozpracované

GKÚ zabezpečil súčinnosť pri návrhu optimalizačných postupov pri 

kartografických prácach, poskytol vstupné podklady, definoval požiadavky, 

momentálne prebieha pripomienkovanie cartocube

16a

Doriešenie kartografických modelov a prepojenie generalizačných 

modelov

- oprava existujúcich kartografických modelov - opraviť nástroj na 

kalkulovanie pravidiel

- vyvtorenie nástrojov pre aktualizáciu kartografie (formou 

zmenových záznamov)

- vytvorenie nástrojov pre generalizačné modely a na ich prepojenie 

Kartografia a generalizácia 30.6.2016 30.9.2016 1 - vysoká 255 8+9 2 Rozpracované

GKÚ zabezpečil súčinnosť pri návrhu kartografických modelov a prepojení 

generalizačných modelov, boli zadefinované požiadavky na nástroje pre 

kartografiu (CartoTools) referenčných a generalizovaných údajov, momentálne 

prebieha pripomienkovanie a testovanie konceptuálneho návrhu



17

Vytvorenie mapovej cache pre mapové služby Mapového klienta 

ZBGIS v dlaždicovej schéme GoogleMapsCompatible 

(urn:ogc:def:wkss:OGC:1.0:GoogleMapsCompatible) v úrovniach 

rozlíšenia ZoomLevel 8 až ZoomLevel 18.

Mapové služby 30.6.2016 30.9.2016 1 - vysoká už objednané 6 3 Rozpracované
GKÚ zabezpečil súčinnosť pri návrhu, poskytol vstupné údaje, momentálne 

prebieha testovanie funkčnosti služieb na testovacom prostredí

18
Vytvorenie WMTS služieb pre mapové služby Mapového klienta 

(varianty DMR, Ortofoto, RGB, Územnosprávne členenie)
Mapové služby 30.6.2016 30.9.2016 1 - vysoká už objednané 3 2 Rozpracované

GKÚ zabezpečil súčinnosť pri návrhu, poskytol vstupné údaje, momentálne 

prebieha testovanie funkčnosti služieb na testovacom prostredí

19
Vývoj grafického rozhrania pre zobrazovanie a vyhľadávanie online 

údajov z KN
Mapový klient 30.9.2016 1.12.2016 2 - stredná 73 7 3

objednaná 

analýza
GKÚ poskytne súčinnosť, zabezpečí pripomienkovanie a testovanie 

20

Publikovanie ESRI mapových služieb v Internete (ZBGIS, Ortofoto, 

RGB, DMR, Územnosprávne členenie) a dokumentácia REST API k 

mapovým službám),  navrhujeme riešiť v roku 2017

Mapové služby - - 3 - nízka 21 4 2 nezačaté

22

Aktualizácia údajov ZBGIS prostredníctvom technológie ArcGIS for 

Portal s využitím mobilných technológií (Collector for ArcGIS) - 

pilotné riešenie

30.6.2016 2 nezačaté

ÚGKK disponuje momentálne nevyužitými licenciami:

a) 250 pomenovaných používateľov pre ArcGIS for Portal

b) 100 pomenovaných používateľov pre ArcGIS Online

23 Alternatívne riešenie pre SdiPro ako proxy pre mapové služby 15.8.2016 30.11.2016 1
objednaná 

analýza

bude nasedený na testovanie produkt con.terra - rieši dodávateľ;  GKÚ zabezpečí 

pripomienkovanie a testovanie funkčnosti po nasadení na testovacom prostredí

24
Aktualizácia prevádzkovej dokumentácie ZBGIS (pracovné postupy, 

obnovy certifikátov, administrácia Oracle prostredia,...)
1.12.2016 1 - vysoká 80 1 nezačaté

25
Spracovanie roadmapy rozvoja vzhľadom na aktuálizácie SW tretích 

strán a dotknutých úprav
30.9.2016 1 - vysoká 70 1 nezačaté

26 Redizajn - Mapový klient ZBGIS, Transformačná, Konverzná služba 1.12.2016 2 - stredná 30 nezačaté

Spolu 1176



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 24/2016 
 
 

Úloha:         Centrálna správa – správa webových služieb  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 

            
3.4  Časová  kalkulácia  prác: 

   

    Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l. – ll. 

štvrťrok 
l. – lll. 

štvrťrok 
l. – lV. 

štvrťrok 

J 62.03.12 1 459 3 203 4 947 6 692 

J 63.12.10 1 174 2 343 3 512 4 680 

J 62.02.30_a (HelpDesk) 46 71 95 120 

J 62.02.30_b (Call Centrum) 150 292 433 574 

Spolu    12 066 

 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….........  z 13 648 PH  na 12 066 PH  
z toho: 
J 62.03.12 Správa  a prevádzka IKT prostriedkov  ....................................... zo 7 399 PH  na 6 692 PH 
J 63.12.10 Administrácia portál. riešení, správa SW a zálohovania ............. z 5 375 PH  na 4 680 PH  
J 62.02.30_a Centrálny HelpDesk.....................................................................   z  300 PH  na 120 PH 
J 62.02.30_b Centrálne CallCentrum ........................................................................................  574 PH 

 
 

Dôvod zmeny plánu:    

Na odbore IKT sa plánovaná kapacita na úlohách celkovo znížila o 1 582 PH, nakoľko IKT pracovník, ktorý mal 
nastúpiť na GKÚ nenastúpil a nepodarilo sa zohnať iného kvalifikovaného IKT pracovníka.  
 
    
 

 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
    námestník riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 101/2016 
 
 
 

Úloha:  M 71.12.34.6          Operačný program informatizácie spoločnosti - CERS   

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
 

3.3  Časová  kalkulácia  prác: 
 

Úloha (PH) 
I.  

štvrťrok  
I. – II.  

štvrťrok  
I. – III. 

štvrťrok 
2013 

M 71.12.34.6 0 132 857 1 582 

 
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín THP na projekt sa mení: ............................... zo  4 746 PH   na 1 582 PH 
 
 
Dôvod zmeny plánu:    

Na úlohe M 71.12.34.6 – OPIS-CERS sa kapacita PH voči pôvodne plánovanej znížila o 3 164 PH, nakoľko jeden 
zamestnanec odišiel a ďalším dvom zamestnancom i naďalej nebol umožnení vstup do budovy, preto sú v I. polroku 
vykazovaní ako režijní zamestnanci.   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

      Ing. Ivan Horváth 
     námestník riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 202/2016 
 
 

Úloha:  R 91.01.12.1          Archívne činnosti  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 

 
3.4  Časová  kalkulácia  prác: 

  

  Úloha (PH) 
l. 

štvrťrok 
l. – ll. 

štvrťrok 
l. – lll. 

štvrťrok 
l. – lV. 

štvrťrok 

R 91.01.12.1 1 377 2 467 3 556 4 646 

  
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….. zo  4 746 PH  na 4 646 PH  
 
 
 

Dôvod zmeny plánu:    

Zamestnanci archívu v rámci svojej činnosti začali vykonávať i práce na úlohe R 91.01.12.12.13 - Kopírovanie 
archívnych materiálov, ktoré sa vykonávalo na inom oddelení, čím sa na úlohe R 91.01.12.1 znížila kapacita 
o 100 PH.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
    námestník riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 221/2016 
 
 

Úloha:  O 84.11.11.52          Správa centrálnej databázy katastra nehnuteľností  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 

 
1.2 O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN 

 zmena: 
 aktualizácia  centrálnej databázy SPI 1 x týždenne 

doplnenie: 
 analýza zmenových súborov pre aplikáciu Retrospektívna analýza údajov katastra nehnuteľností (RAUKN) 
 testovanie aplikácie RAUKN 

 
 
3.4  Časová  kalkulácia  prác: 

  

Úloha (PH) 
 l. 

štvrťrok 

l. - ll. 
štvrťrok 

l. - lll. 
štvrťrok 

l. - lV. 
štvrťrok 

O 84.11.11.52 541 1 666 2 790 3 914 

O 84.11.11.19.4 236 579 921 1 263 

O 84.11.11.23 2 081 4 552 7 022 9 492 

O 84.11.11.52.1 727 1 472 2 216 2 960 

Spolu 3 585 8 269 12 949 17 629 

  
 
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........…………........ zo 14 814 PH na  17 629 PH 
z toho: 
O 84.11.11.52 Správa centrálnej databázy KN  ..................................... z 2 050 PH na 3 914 PH 
O 84.11.11.19.4 Aktualizácia územno-technických jednotiek .................. zo 472 PH na 1 263 PH  
O 84.11.11.23 Správa centrálnej databázy rastrov KN...........................  9 492 PH 
O 84.11.11.52.1 Správa KaPor .................................................................. z 2 800 PH na 2 960 PH 

 

 

Dôvod zmeny plánu:    

Na úlohách Správy centrálnej databázy KN sa celkovo navýšila kapacita PH voči pôvodne plánovanej o 2 815 PH. 
Na úlohu O 84.11.11.52 – Správa centrálnej databázy KN sa presunula časť kapacity z úlohy O 84.11.11.24.33  
– Poskytovanie údajov z ISKN, nakoľko sa v rámci tejto úlohy testuje program RAUKN, začali sa analyzovať 
zmenové súbory pre túto aplikáciu. 
 



Na úlohe O 84.11.11.19.4 – Aktualizácia územno-technických jednotiek sa navýšila kapacita z dôvodu 
opätovného zosúlaďovania katastrálnych hraníc spravovaných KO vo vektorových katastrálnych mapách  
so súbormi číselne určených hraníc v centre v niekoľkých prípadoch v rozsahu celého okresu. 
     Na základe Smernice ÚGKK SR č. O 84.11.13.31.62-16, ktorá nadobudla účinnosť od 1. 3. 2016 a v zmysle 
Pokynu predsedníčky ÚGKK SR č. POK_UGKK SR_6/2016 zo dňa 10. 03. 2016 sa pripravil zoznam všetkých 
subjektov, s ktorými GKÚ do 14. marca 2016 uzatvoril dohodu o využívaní bezplatného prístupu na Katastrálny 
portál (KaPor) v rozsahu územia celej SR. Následne sa začali jednotlivým používateľom zasielať výpovede dohôd 
a zároveň uzatvárať nové dohody o využívaní bezplatného prístupu na KaPor v rozsahu územia celej SR, čo si 
vyžaduje zvýšený počet hodín na úlohe O 84.11.11.52.1 – Správa KaPor.   
 

 

 

 

 

 

 

Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
    námestník riaditeľa 



GEODETICKÝ  A  KARTOGRAFICKÝ  ÚSTAV  BRATISLAVA 

 
 

D O D A T O K   č. 1 

k Skrátenému vykonávaciemu projektu  č. 222/2016 
 
 

Úloha:  O 84.11.11.15          Služby pri obnove katastrálneho operátu  

Týmto dodatkom sa mení pôvodný  Skrátený vykonávací projekt  v nasledovných bodoch: 
 
 
 

1.2 Rozsah úlohy – rozširuje sa o novú úlohu (vyňaté z úlohy  O 84.11.11.15.9   Implementácia čísel. výsledkov ...): 

 O 84.11.11.15.52  Obnova katastrálneho operátu vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme   

 dopracovanie číselných výsledkov zo starších mapovaní 
 vyhotovenie novej VKMi spojením dopracovaných číselných výsledkov s SPM 

 
 
3.4 Časová  kalkulácia  prác: 

  

Úloha (PH) 
 l. 

štvrťrok 

l. - ll. 
štvrťrok 

l. - lll. 
štvrťrok 

l. - lV. 
štvrťrok 

O 84.11.11.15.9 5 704 11 097 15 855 20 611 

O 84.11.11.15.10 1 298 4 162 6 816 9 469 

O 84.11.11.15.52 1 110 1 110 1 110  1 110 

Spolu    31 190 

  
 
4.1 Kalkulácia spotreby času:  

Celkový počet plánovaných hodín na projekt sa mení: ..…...........………….....   z  32 772 PH  na 31 190 PH  
z toho: 
O 84.11.11.15.9 Implementácia číselných výsledkov merania  ...........  z 21 830 PH   na 20 611 PH 
O 84.11.11.15.10 OKO novým mapovaním .............................................. z 10 942 PH   na 9 469 PH  
O 84.11.11.15.52 OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme ........    z   0 PH  na 1 110 PH 

 
 

Dôvod zmeny plánu:    

Plánovaná kapacita na úlohách sa celkovo znížila o 1 582 PH. Odchodom zamestnanca a vyčlenením - vznikom 
samostatnej úlohy O 84.11.11.15.52 – OKO vyhotovením duplikátu KN v digitálnej forme sa zmenil aj pomer 
plánovaných hodín na jednotlivých úlohách. 
 
 

 
Za:  GKÚ Bratislava Za:  ÚGKK SR: 

     Ing. Ivan Horváth 
    námestník riaditeľa 


