

210/2008/2008

D/040/2011

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 210/2008 zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Úpor**, obec Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I, Čl. II bod 1 ods. 1.1) a Čl. III bod 1, 3 písm. d) zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Iveta Lešková

riaditeľka Správy katastra v Trebišove

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ:

Ing. Jozef Badida - geodetické práce

sídlo:

072 31 Trnava pri Laborci 207

zastúpený:

Ing. Jozef Badida

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jozef Badida

Bankové spojenie:

VÚB a.s. Michalovce

Číslo účtu:

83949552/0200

IČO:

14328810

DIČ:

SK 1020662588

ČI. II. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote do **31.05.2011**

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra, v termíne do: **31.05.2011**.

ČI. III. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a predstavuje čiastku v hodnote: **4 967,60 €** slovom štyritisícdeväťstošesťdesiat sedem euro a 60 centov vrátane 19% DPH vo výške 593,61 € a 20% DPH vo výške 208,29 €.

Cena za dielo bez DPH je 4 165,70 €, pričom mernými jednotkami sú:

- 117 parciel predmetu konania s cenou za mernú jednotku **9,759 €** bez DPH
- 723 parciel rozsahu spracovania s cenou za mernú jednotku **4,182 €** bez DPH

V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- d) po schválení registra správou katastra zbytok nevyplatennej ceny za dielo.

ČI. IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 210/2008 zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 30.3.2011

V Trnave pri Laborci dňa 5.4.2011



.....
objednávateľ

Ing. Jozef BADIDA
geodetické práce

Trnava pri Laborci 207, 072 31

IČO: 14328810

IČ DPH: SK1020662588

.....
zhotoviteľ