

**DODATOK č. 4**

k zmluve o dielo č. 184/2008 zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Rozhanovce**, obec Rozhanovce, okres Košice - okolie

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie objednávateľa a Čl. III bod 1, 3 písm. d) zmluvy o dielo takto:**

**OBJEDNÁVATEĽ :**

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Jarmila Vajdová, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Jarmila Vajdová

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Zuzana Kavuličová

riaditeľka Správy katastra Košice - okolie

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

**ZHOTOVITEĽ :**

zhotoviteľ:

GEOS Košice, s. r. o.

sídlo:

Barčianska 68, 040 17 Košice

zastúpený:

Ing. Daniel Sejna

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Daniel Sejna, Ing. Jozef Buran, Lucia Sejnová

Bankové spojenie:

Tatra banka

Číslo účtu:

2628814527/1100

IČO:

36589934

DIČ:

2021952603

IČ DPH:

SK 2021952603

### ČI. III. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je stanovená na základe skutočného počtu merných jednotiek a predstavuje čiastku v hodnote: **17 040,51 €** slovom sedemnásttisícštyridsať euro a 51 centov vrátane 19% DPH vo výške 1 440,90 € a 20% DPH vo výške 1 335,99 €.

Cena za dielo bez DPH je 14 264 €, stanovená na základe skutočného počtu merných jednotiek, t.j. :

- 127 parciel predmetu konania s cenou za mernú jednotku **9,763 € bez DPH**
- 1 680 parciel rozsahu spracovania s cenou za mernú jednotku **4,184 € bez DPH**
- 4 298 parciel rozsahu spracovania s cenou za mernú jednotku **1,395 € bez DPH**

V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.

3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

d) po schválení registra správou katastra zbytok nevyplatennej ceny za dielo vo výške 8 015,92 € s DPH.

### ČI. IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 184/2008 zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 20.05.2011

V Košiciach dňa ..... 23.5.2011



.....  
objednávateľ

**GEOS Košice, s.r.o.**  
Barčianska 68, 040 17 Košice  
IČO: 36589934 DIČ: 2021952603  
IČ DPH: SK2021952603

.....  
zhotoviteľ