

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **17/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Pavlovce nad Topľou**, okres Vranov nad Topľou.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
IČO: 00166260

a

**Zhotoviteľ:** Ing. Tovarňáková Iveta - TOGEO, Na Rúrkach 22A, 080 1 Prešov  
IČO: 37055739

sa v zmysle Čl. IV. ods. 7, Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli a zákona č. 659/2007 Z.z. z 28.11.2007 o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. III. ods. 1 a 3, Čl. IV. ods. 1, 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove,  
č. tel. 051/2818510

Ing. Vincent Pavlinský, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou

IČO: 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

### Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **31. mája 2011** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle správy katastra.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru katastra nehnuteľností zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra nehnuteľností, spracovanie grafického súboru určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **etapa ukončená**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **etapa ukončená**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **31.5.2011**

#### Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa 3 ods. 1 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v slovenských korunách a eurách.
2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. podľa § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je **300,- Sk /9,96 €** a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. podľa § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je **451,90 Sk/ 15,- €**.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **100,- Sk / 3,32 €**.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **1 053 901,50 Sk / 34 983,12 €** slovom tridsaťštyritisícdeväťstoosemdesiattri 12/100 €.
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **2 475** parciel, skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **309** parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **1 716** parciel.

**Čl. V.**  
**PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 189 720,- Sk / 6 297,55 € (**čiastka uhradená**),
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 284 580,10 Sk / 9 446,33 € (**čiastka uhradená**),
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 316 200,10 Sk / 10 495,92 € (**čiastka uhradená**),
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatenj ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **263 401,30 Sk / 8 743,32 €**

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **17/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31.3.2011

V Prešove dňa 31.3.2011

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ  
Ing. Iveta Tovarňáková  
konateľ