

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **27/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vyšný Hrabovec**, okres Stropkov.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov
IČO: 37870173

a

Zhotoviteľ: Geodet Snina, s.r.o., Partizánska 1057,069 01 Snina
IČO: 36485551

sa v zmysle Čl. IV. ods. 3 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **6 633,28 EUR**, slovom šesťtisícšesťstotridsaťtri 28/100 eur.

Čl. V. PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
 - a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 990,- EUR vrátane 19% DPH (**čiastka uhradená**),
 - b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 1 650,- EUR vrátane 19% DPH (**čiastka uhradená**),
 - c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 2 329,42 EUR vrátane 20% DPH,
 - d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. 1 663,86 EUR vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **27/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa

V Snine dňa 22.2.2011

objednávateľ
Ing. Rudolf Stanek
prednosta

zhotoviteľ