

## DODATOK č. 2

k zmluve o dielo číslo **5/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Slovenské Krivé**, okres Humenné.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212  
IČO: 00166260

a

**Zhotoviteľ:** **GEOPRO SLOVAKIA s. r. o., Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov**  
IČO: 36516465

sa v zmysle Čl. IV. ods. 5 a 7, Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo, zákona NR SR č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 490/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Zhotoviteľ odovzdal dielo v termíne do 30.4.2011 vyhotovené v zmysle platných predpisov. Faktúra za IV. etapu doteraz nebola zhotoviteľom predložená na preplatenie z dôvodu potreby spresnenia rozsahu prác a tomu zodpovedajúce navýšenie ceny za dielo. Zmena rozsahu spracovania bola potvrdená správou katastra dňa 7.7.2011. Na základe toho sa zmluvné strany dohodli, že sa mení znenie Čl. IV. ods. 1, 2, 3, 4 a 6 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. IV. CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa 3 ods. 1 zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách. Cena je uvedená v slovenských korunách a eurách.
2. Dohodnutá cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do I. zoskupenia k. ú. podľa § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je **300,- Sk /9,96 €** bez DPH a cena za jednu parcelu predmetu konania patriacu do II. zoskupenia k. ú. podľa § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov je **382,50 Sk/ 12,70 €** bez DPH.
3. Dohodnutá cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je **100,84 Sk / 3,35 €** bez DPH.
4. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **725 073,60 Sk / 24 068,03 €** vrátane DPH, slovom dvadsaťštyritisícšesťdesiatosem 03/100 €.
6. Cena za dielo bola stanovená na základe skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do I. zoskupenia k. ú., t.j. **1 467** parciel, skutočného počtu parciel predmetu konania patriacich do II. zoskupenia k. ú., t.j. **431** parciel a skutočného počtu parciel rozsahu spracovania, t.j. **27** parciel.

**Čl. V.**  
**PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku 118 314,- Sk / 3 927,31 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 177 471,- Sk / 5 890,96 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 197 190,- Sk / 6 545,51 € vrátane 19% DPH (**čiasťka uhradená**),
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 4 tejto zmluvy, t.j. **232 098,60 Sk / 7 704,25 €** vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **5/2008-ROEP** zo dňa 28.7.2008 v znení dodatku č. 1. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 9.8.2011

V Bardejove dňa

---

objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ  
Ing. Marek Berezňanin  
konateľ