

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: VRANEVIA

Dňa 29.7.2011 podpis: [podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVA

Dňa 29.7.2011 podpis: [podpis]

## Dodatok č.6

### k zmluve o dielo číslo 23/2008

zo dňa 17.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Lazany, obec Lazany, okres Prievidza

## Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

**Štatutárny zástupca:** Ing. Hedviga Májovská  
predsedníčka ÚGKK SR

**Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:**  
Ing. Roman Remo,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

**IČO:** 00166260  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina a.s.  
Hollého 7, 010 50 Žilina  
**Zastúpený:** Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.

**Osoby oprávnené konať:**

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach Technických: Ing. Viera Kóňová, vedúca prevádzky 208 v Prievidzi

**IČO:** 36 859 010  
**DIČ:** 2022633327  
**Bankové spojenie:** VÚB a.s., pobočka Žilina  
Č. účtu 3807432/0200  
**Kontaktné údaje:** tel/fax: 041/5620824, e-mail: zilina@geodezia.sk  
**Zapísaný obchodnom registri SR OS Žilina, oddiel Sa, vložka 10650/L**

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy

Mení sa v súlade s čl. IV., ods. 4.2 zmluvy č. 23/2008 cena za dielo na základe skutočného počtu riešených parciel potvrdených správnym orgánom. V nadväznosti na úpravu ceny v čl. IV., bod 4.2 sa mení v čl. V. bod 5.1 d).

## Článok IV.

### CENA ZA DIELO

4.2. Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a vektorizovaná parcela nezahrnutá do predmetu konania.

Cena za 1 parcelu predmetu konania ostáva nezmenená - 10,290114 € bez DPH (310,00 Sk bez DPH)

Cena za 1 parcelu vektorizovanú nezahrnutú do predmetu konania ostáva nezmenená - 4,315209 € bez DPH (130,00 Sk bez DPH).

Celková cena za dielo bez DPH vypočítaná na základe potvrdeného skutočného počtu parciel predmetu konania, t. j. 221 parciel a skutočného počtu parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, t.j. 5248 parciel je **24.920,33 €**, slovom dvadsaťštyritisícdeväťstodvadsať eur tridsaťtri centov bez DPH.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Cena za zaplatenú I. a II. etapu vrátane 19 % DPH je: 13.194,22 €

(z toho základ dane je 11.087,58 € a výška dane je 2.106,64 €)

Cena za zaplatenú III. etapu vrátane 20 % DPH je: 8.387,99 €

(z toho základ dane je 6.989,99 € a výška dane je 1.398,00 €)

Cena za IV. etapu vrátane 20% DPH: 8.211,31 €

(z toho základ dane je 6.842,76 € a výška dane je 1.368,55 €)

Celková cena za dielo s DPH: **29.793,52 €** slovom dvadsaťdeväťtisíc sedemstodeväťdesiattri euro päťdesiatdva centov

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní a v zmysle tohto dodatku vyhotoveného v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zmluvy.

#### Článok V.

#### PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- a) I. etapa 18 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy 4.338,62 € bez DPH (5.162,96 € vrátane 19% DPH) – etapa zaplatená
- b) II. etapa 28 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy 6.748,96 € bez DPH (8.031,26 € vrátane 19% DPH) – etapa zaplatená
- c) III. etapa 29 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy 6.989,99 € bez DPH (8.387,99 € vrátane 20% DPH) – etapa zaplatená
- d) IV. etapa po schválení registra správou katastra doplatok do ceny za dielo uvedenej v čl. IV. tohto dodatku, t.j. 6.842,76 € bez DPH (8.211,31 € vrátane 20% DPH).

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a) Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Trenčíne, dňa 29.7.2011

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu



Za objednávateľa

V Žiline, dňa 29.7.2011

Ing. Vladimír Stromček

predseda predstavenstva

**GEODÉZIA**  
Žilina a.s.

-1-

Za zhotoviteľa