

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZILLOVÁ

Dňa 30.6.2006 podpis Kuzillova

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVÁ

Dňa 30.6.2006 podpis Jana

**Dodatok č. 5
ku zmluve o dielo 7/2002
zo dňa 12.2.2003**

predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Chocholná-Velčice, obec Chocholná-Velčice, okres Trenčín

uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom**

a

GEOMETROU, s.r.o. Trenčín – Nám. sv. Anny Trenčín ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku IV. „Cena za dielo“ sa bod 4.2 v súlade s bodom 4.3 mení takto:

Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania, ale nie je predmetom konania.

Cena za 1 parcelu predmetu konania je **300.- Sk** bez DPH.

Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je **70.- Sk** bez DPH.

Konečná cena za dielo vypočítaná na základe skutočného počtu riešených parciel predmetu konania, t.j. **693** parciel a skutočného počtu riešených parciel rozsahu spracovania, t.j. **8742** parciel je **819.840,- Sk** bez DPH, slovom **osemstodevätnásťtisícosemstoštyridsať** slovenských korún. Skutočný počet riešených parciel predmetu konania a rozsahu spracovania bol zhotoviteľovi potvrdený správnym orgánom dňa 30.6.2006 v preberacom protokole.

Celková konečná cena za dielo vrátane 14 % DPH za I. a II. etapu a 19 % DPH za III. a IV. etapu predstavuje sumu **962.020,90,- Sk**, slovom **deväťstošesťdesiatdva tisícdvadsať 90/100** slovenských korún.

Celková cena za dielo vrátane DPH je vypočítaná na základe súčtu doposiaľ vyplatenej ukončenej I. a II. etapy v čiastke 309.820,- Sk vrátane 14 % DPH a III. etapy v čiastke 242.556,50,- Sk vrátane 19 % DPH a doplatku za IV. etapu vypočítaného na základe potvrdeného skutočného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania: 409.644,40,- Sk vrátane 19 % DPH.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.6.2006

Trenčín dňa 30.6.2006



.....
objednávateľ

GEOMETRA s.r.o.

súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK2020174816
tel.: 032 / 6587 875

.....
zhotoviteľ