

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KUZILLOVÁ

Dňa 30.10.2006 podpis [podpis]

Dodatok č. 6

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠIKOVÁ

Dňa 30.10.2006 podpis [podpis]

ku zmluve o dielo 6/2003 zo dňa 16.2.2004, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území Klieština, okr. Považská Bystrica

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou – prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konatelia spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

- V článku IV. „Cena za dielo“ sa bod 4.2 v súlade s bodom 4.3 mení takto:
Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a parcela, ktorá patrí do rozsahu spracovania, ale nie je predmetom konania.
Cena za 1 parcelu predmetu konania je180,- Sk bez DPH
Cena za 1 parcelu rozsahu spracovania je 80,- Sk bez DPH
Konečná cena za dielo vypočítaná na základe skutočného počtu riešených parciel predmetu konania, t.j. 2023 parciel skupiny „b“ a skutočného počtu riešených parciel rozsahu spracovania, t.j. 1215 parciel je 461.340,- Sk bez DPH, slovom štyristošesťdesiatjedentisícristoštyridsať slovenských korún. Skutočný počet riešených parciel predmetu konania a rozsahu spracovania potvrdený dňa 6.10.2006 správnym orgánom v preberacom protokole z odovzdania IV. etapy tvorí prílohu tohto dodatku.
Celková konečná cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu 548.994,60 Sk, slovom: päťstoštyridsaťosemtisícdeväťstodevät'desiatštyri 60/100 slovenských korún.
- Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
- Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
- Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 30.10.2006

[podpis]
objednávateľ



V Žiline dňa 23.10.2006

[podpis]
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982