

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“
Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOSKOVA*
Dňa 29.11.2006 podpis: *J. Engliartová*

Dodatok č. 9
ku zmluve o dielo 2/2002
zo dňa 12.2.2003, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území Soblahov, okr. Trenčín

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Mgr. Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Jarmilou Engliartovou – GEOEX – geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonalie diela“ sa v bode 3.1 mení termín III. a IV. etapy takto:
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.1.2007**
IV. etapa: Vyhodenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona NR SR 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do: **31.5.2007**
2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá dve vyhotovenia.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 29.11.2006



objednávateľ

V Banskej Bystrici dňa 28.11.2006

Jarmila Engliartová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

zhotoviteľ