

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KVRILLOVA*

Dňa *28. 6. 2010* podpis *[podpis]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *ZRNOŠILOVA*

Dňa *28. 6. 2010* podpis *[podpis]*

## DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 20/2008

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Brodzany**, obec Brodzany, okres Partizánske.

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ :** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :  
Ing. Norbert MOLNÁR,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO : 00166260  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Bratislava a.s.  
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava

Zastúpený : Ing. Vladimír Uhlík  
Generálny riaditeľ

Vybavuje : Ing. Vladimír Uhlík

IČO : 31321704

Bankové spojenie : VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
Č.účtu 4001003105/3100

Kontaktné údaje : Ing. Miroslav Masár

Zapísaný v obchodnom registri SR OS Bratislava I., Sa – 360/B

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

**Mení sa článok :**

### Článok III.

#### VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného

určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **ukončená**

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **ukončená**

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.10.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : **31.3.2011**

#### Zdôvodnenie :

- odstraňovanie nesúladorov v SGI a SPI, veľké množstvo listín, ktoré treba prešetriť
- chýbajúce grafické časti prídelových listín, problém vykreslenia parciel
- nedostatočne vedené a prejednávané vlastníctvo k parcelám nadobudnutých prídelom – nutnosť dohľadávania v archíve a následného zapracovania do SPI

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené..

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne, dňa 28.6. 2010

V Bratislave, dňa 27.6. 2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Norbert MOLNÁR

Ing. Vladimír UHLÍK

prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

generálny riaditeľ



**GEODÉZIA Bratislava a.s.**

Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava  
tel.: +421 2 4487 3814, fax: +421 2 4488 5142  
iČO: 31321704, iČ DPH: SK2020335515