

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *K. K. K.*

Dňa 27. 12. 2010 podpis *[Signature]*

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *J. N. Š. K.*

Dňa 27. 12. 2010 podpis *[Signature]*

Dodatok č.2 k zmluve o dielo

číslo 29/2008 zo dňa 23.6.2008 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra
obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horná Breznica, okres Púchov

uzavretom medzi zmluvnými stranami

Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
zastúpeným predsedníčkou ÚGKK SR Ing. Hedvigou Májovskou
osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Roman Remo
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

a

GEOMETROU s.r.o. Trenčín, Nám. Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
Zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

Mení sa v súlade s čl. IV., ods. 4.3 zmluvy č. 29/2008 cena za dielo na základe skutočného počtu riešených
parciel potvrdených správnym orgánom v preberacom protokole IV. etapy zo dňa 20.12.2010. V nadväznosti
na úpravu ceny v čl. IV., bod 4.2 sa mení v čl. V. bod 5.1 d).

Článok IV.

CENA ZA DIELO

- 4.2. Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania
a vektorizovaná parcela nezahrnutá do predmetu konania.

Cena za 1 parcelu predmetu konania ostáva nezmenená - 11,119962 € bez DPH (335,00 Sk bez DPH)

Cena za 1 parcelu vektorizovanú nezahrnutú do predmetu konania ostáva nezmenená - 4,149239 €
bez DPH (125,00 Sk bez DPH).

Cena za dielo bez DPH vypočítaná na základe potvrdeného skutočného počtu parciel predmetu konania,
t. j. 1264 parciel a skutočného počtu parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu
konania, t. j. 2073 parciel je **22.657,00 €**, slovom dvadsaťdvatisícšesťstopäťdesiatšesť euro bez
DPH.

Sadzba DPH je 19 %, výška DPH je **4.304,83 €**, slovom štyritisícristoštyri euro osemdesiattri centov.

Celková cena za dielo s DPH je **26.961,83 €**, slovom dvadsaťšesťtisícdeväťstošesťdesiatjeden euro
osemdesiattri centov.

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní a v zmysle tohto
dodatku vyhotoveného v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami zmluvy.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:

- a) I. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – 3.908,80 € s DPH - vyplatené
- b) II. etapa spracovania 28 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – 6.080,35 € s DPH - vyplatené
- c) III. etapa spracovania 29 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – 6.297,51 € s DPH - vyplatené
- d) po schválení registra správou katastra doplatok ceny za dielo uvedenej v čl. IV. tohto dodatku t.j. 10.675,17 € s DPH.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si objednávateľ ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 27.12.2010

V Trenčíne, dňa 27.12.2010

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :



Ing. Roman Remo

prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



GEOMETRA s.r.o.

súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK2020174818
tel.: 032 / 8587 875



Ing. Nataša Hermanová

konateľka spoločnosti