

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ZURKOVÁ
Dňa 5.1.2011 podpis: Ján

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ
Dňa 5.1.2011 podpis: Ján

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 16/2008

zo dňa 16.6.2008 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Zliechov, obec Zliechov, okres Ilava

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: Ing. Hedviga Májovská
predsedníčka ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Roman Remo,
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: GEOEX, s.r.o., Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica

Zastúpený: Rudolf Englart

štatutárny zástupca

Vybavuje: Rudolf Englart, Ing. Rudolf Englart ml.
Ing. Lucia Englartová, Jarmila Englartová

IČO: 31 594 212

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, č. účtu 1275898002/5600

Kontaktné údaje: Tel.č. 048/4143376

Zapísaný obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. s.r.o. vl. č. 1492/S

V súvislosti so zákonom NR SR 490/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov mení sa v článku IV. cena za dielo s DPH a v nadväznosti s tým platobné podmienky v článku V. nasledovne:

Článok IV.

CENA ZA DIELO

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

4.2. Mernou jednotkou (ďalej MJ) pre určenie ceny za dielo podľa § 3 MN je parcela predmetu konania a vektorizovaná parcela nezahrnutá do predmetu konania.

Cena za 1 parcelu predmetu konania ostáva nezmenená 6,970722 € bez DPH (210,00 Sk bez DPH).

Cena za 1 parcelu vektorizovanú nezahrnutú do predmetu konania ostáva nezmenená 1,991635 € bez

Predpokladaná cena za dielo bez DPH vypočítaná na základe predpokladaného počtu parciel predmetu konania, t. j. 7560 parciel a predpokladaného počtu parciel vektorizovaných nezahrnutých do predmetu konania, t.j. 850 parciel ostáva nezmenená **54.391,55 €** bez DPH (1.638.600,00 Sk) slovom päťdesiatštyritisícristodevät'desiatjeden euro päťdesiatpäť centov.

Cena za dielo s DPH sa mení nasledovne:

Cena za zaplatenú I. a II. etapu vrátane 19 % DPH je: 29.773,94 €

(z toho základ dane je 25.020,12 € a výška dane je 4.753,82 €)

Cena za III. a IV. etapu vrátane 20% DPH: 35.245,73 €

(z toho základ dane je 29.371,44 € a výška dane je 5.874,29 €)

Celková predpokladaná cena za dielo s DPH: **65.019,67 €** slovom šesťdesiatpäťtisícdevätnásť euro šesťdesiatsedem centov

Cena za dielo bola stanovená na základe výberového konania vo verejnom obstarávaní.

- 4.3. Ak sa skutočný počet riešených parciel predmetu konania, alebo vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania, potvrdených správnym orgánom podľa bodu 3.2. zmení o viac ako 15 % oproti predpokladanému počtu riešených parciel uvedených v zmluve, konečná cena za dielo sa upraví dodatkom k zmluve v závislosti na skutočnom počte riešených parciel predmetu konania a vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania. Úprava ceny na základe skutočného počtu riešených parciel je možná po dohode s objednávateľom už pri III. etape. Ak nedôjde k úprave ceny pri III. etape, upraví sa cena pri IV. etape po zapracovaní námietok a návrhov podľa § 11, 11a a 12 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. podľa skutočného počtu riešených parciel predmetu konania a vektorizovaných parciel nezahrnutých do predmetu konania potvrdených správnym orgánom.
- 4.4. V prípade zmeny platnej právnej úpravy sadzby DPH sa zmluvné strany zaväzujú zmenu zapracovať do zmluvy formou písomného dodatku.
- 4.5. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH, a naopak cena za dielo sa z toho dôvodu nebude meniť.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. zmluvy:
- I. etapa spracovania 18 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – etapa zaplatená
 - II. etapa spracovania 28 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy – etapa zaplatená
 - III. etapa spracovania 29 % z ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 15.773,55 € bez DPH (18.928,26 € vrátane 20% DPH).
 - IV. etapa po schválení registra správou katastra doplatok 25 % ceny za dielo uvedenej v čl. IV. zmluvy, t.j. 13.597,89 € bez DPH (16.317,47 € vrátane 20% DPH).

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých objednávateľ si ponechá tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť od 1.1.2011 a dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 5.1.2011

Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

V Banskej Bystrici, dňa 5.1.2011

Rudolf Englart
štatutárny zástupca



GEOEX, s.r.o.
Kukučínova 5