

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURULLOVA

Dňa 30.9.2010 podpis Molnár

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOSIKOVA

Dňa 30.9.2010 podpis Jirny

Dodatok č.6

k zmluve o dielo číslo 23/2006

zo dňa **8.12.2006** na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Bojnice, obec Bojnice, okres Prievidza

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/7442858

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

V Trenčíne, dňa 30.9.2010

Ing. Norbert Molnár

1.2. **Zhotoviteľ:** AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : Ing. Hana Kučerová
Konateľka s.r.o.
048/4142073, 0905/639173

IČO : 31633625

Bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
Č. účtu: 4964542312/0200

Zapísaný v obchodnom registri: odd.Sro, VI.č. 2878/S

V Banskej Bystrici, dňa 30.9.2010

AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Za zhotoviteľa

Mení sa v bode 3.1 čl. III. termín IV. etapy z dôvodu dodržania procesných lehôt v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu o námietke doručenom katastrálnemu úradu nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- I. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI) v termíne do: **etapa ukončená**
 - II. etapa: Spracovanie grafickej – mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **etapa ukončená**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v termíne do: **etapa ukončená**
 - IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **30.11.2010**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa 30.9.2010

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Banskej Bystrici, dňa 29.9.2010

Zastúpený

IČO:

Číslo:

Za objednávateľa



AGROCONS Banská Bystrica

s.r.o.

Skuteckého 30

974 01 Banská Bystrica

Za zhotoviteľa