

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *K. KRIKLOVA*

Dňa *14.12.2010* podpis *[podpis]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANA ŠILKOVÁ*

Dňa *14.12.2010* podpis *[podpis]*

Dodatok č.6

k zmluve o dielo číslo 1/2007 zo dňa 30.11.2007 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Koš, okres Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpený Ing. Romanom Remom, prednostom katastrálneho úradu ako objednávateľom

a

GEOMETROU, s.r.o. Trenčín, Nám. Sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

V článku III. Vykonalie diela sa v bode 3.1 mení termín IV. etapy z personálnych dôvodov na strane správneho orgánu nasledovne:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovelá v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra, schválenie registra, v termíne do **30.4.2011**.

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne, dňa *16.12.* 2010

V Trenčíne, dňa *14.12.* 2010

Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Ing. Nataša Hermanová
konateľka spoločnosti



[Podpis]
.....
Za objednávateľa

GEOMETRA s.r.o.
súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK2020174816
tel.: 032 / 6587 875

[Podpis]
.....
Za zhotoviteľa