

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: ZVEMLOVÁ
Dňa 14.12.2010 podpis: [podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: JANOŠÍKOVÁ
Dňa 14.12.2010 podpis: [podpis]

Dodatok č.6

k zmluve o dielo číslo 28/2006

zo dňa **8.12.2006** na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
v katastrálnom území Malá Lehôtka, obec Prievidza, okres Prievidza

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy
v týchto etapách a termínoch:

IV etapa: Vyhodnotenie RDEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení
neskorších predpisov v termíne 31.1.2011

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M: R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Remo
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho úradu
č.t. 032/2817212

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2. Zhotoviteľ: Agroprojekt spol. s.r.o.
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený : Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti

Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

Za objednávateľa: 041/7635719, 041/7635260

Fax: 041/7635719

IČO : 31634915

Bankové spojenie : Ľudová banka, a.s., Žilina

Č. účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 2821/L

Mení sa v bode 3.1 čl. III. termín IV. etapy z dôvodu zmeny ÚHDP po zmene katastrálnej hranice nasledovne:

k zmluve o dielo číslo 211/2009

na dňa 8.12.2009 na vypracovanie Článok III. obnovenej evidencie pozemkov y katastrálnom území Malé Lehárovice, katastrálne územie Lehárovice, okres Prievidza

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **31.1.2011**

ZMLUVNÉ STRANY

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy

Ing. Roman Remo, prednosta katastrálneho úradu

Ing. Stanislav Scheryová, vedúca technického oddelenia katastrálneho úradu

11 032/2017/212

Štátna poisťovňa z úz. 700006270/176-180

V Trenčíne, dňa 16.12.2010

V Žiline, dňa 15.12.2010

Ing. Roman Remo

prednosta katastrálneho úradu

1.1. Zhotoviteľ

Agrop

Gy

IR

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04


04

04

04

04

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

Zastúpený

.....
Za objednávateľa


.....
Za zhotoviteľa

IČO:

Bankové spojenie

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 282/11.