

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **150/2010**, zo dňa 07.04.2010, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Benice**, obec Benice, okres Martin v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04.06.2010 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 150/2010 v znení neskoršieho dodatku“).

V súlade s bodom 4.3. článku IV, bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskoršieho dodatku mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Žiline,**
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline
Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

Ing. Katarína Mlynčeková
riaditeľka Správy katastra Martin,
Tel./fax: 043/2817680 / 043/4136670

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
Č. účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **GEODÉZIA Žilina a.s.,**
Hollého 7, 010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak
námestník riaditeľa a.s.
Tel.: 041/5620074, mobil: 0903501253

IČO: 36859010
DIČ: 2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., č. ú. 3807432/0200

Kontaktné údaje: Tel.: 041/5620824
Mail: zilina@geodezia.sk

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa

Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **07.10.2011.**

II. etapa

Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **03.02.2012.**

III. etapa

Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **02.07.2012.**

3.2. Dielo je zhotoviteľ povinný odovzdať správny orgán.

Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené po prevzatí a odsúhlasení správnym orgánom. O prevzatí a odsúhlasení spíše správny orgán protokol. Prvá a druhá etapa sa považujú za ukončené dňom vyhotovenia protokolu o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP. Tretia etapa sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení chýb v zmysle §14 MN. Správny orgán musí vyhotoviť protokol o prevzatí a odsúhlasení III. etapy diela ROEP a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.

O úplnosti predloženého ROEP správny orgán vyhotoví správny orgán protokol o prevzatí a odsúhlasení diela ROEP, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované.

Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Nové znenie bodu 4.1. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej MJ) je:

4.1.1. Počet parcel, ktoré sú **predmetom konania** s cenou za MJ **bez DPH 9,80 €.**

4.1.2. Počet **riešených parcel.** Parcely, ku ktorým nie je riešený právny stav a sú zobrazené len v grafickej časti ROEP s cenou za MJ **bez DPH 4,00 €.**

4.1.3. Počet **delených parcel**, ktoré vznikli z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) MN s cenou za MJ **bez DPH 4,00 €.**

4.1.4. Takto dohodnutá cena **bez DPH** predstavuje čiastku **4 061,60 €**,

slovom: štyritisícšesťdesiatjeden 60/100 €.

Sadzba **DPH** je **20 %**, výška DPH je **812,32 €**,

slovom: sedemstopäťdesiatštyri €.

Cena za dielo **s DPH** je **4 873,92 €**,

slovom: štyritisícosemstosedemdesiattri 92/100 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskoršieho dodatku
zostávajú v doterajšom znení.**

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 150/2010 v znení
neskoršieho dodatku:**

Termín ukončenia I. etapy diela ROEP bol v zmysle Zmluvy o dielo č. 150/2010 v znení neskoršieho dodatku do 02.09.2011. Zhotoviteľ diela odovzdal obsah I. etapy spracovania diela ROEP na kontrolu Správe katastra Martin dňa 02.08.2011. Správny orgán oznámil, že vykoná kontroly doručených súborov I. etapy spracovania diela ROEP v termíne do 07.10.2011 z dôvodu veľkého objemu prác na ostatných dielach ROEP. Z uvedeného dôvodu Katastrálny úrad v Žiline zmení termín ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP do 07.10.2011. Zmena termínu ukončenia I. etapy spracovania diela ROEP má vplyv na zmenu termínu ukončenia II. a III. etapy spracovania diela ROEP.

Zpracovanie podrobnejšieho opisu protokolu o kontrole I., II., III. a IV. etapy diela ROEP do bodu 3.2. článku III. zmluvy o dielo.

Platnosť Novely zákona NR SR č. 490/2010 Z. z. z 30.11.2010, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.08.2011

V Žiline, dňa 31.08.2011

objednávateľ

zhotoviteľ

Príloha:

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC
registra obnovenej evidencie pozemkov

Kalkulácia:

Kalkulácia A

1	Počet parciel predmetu konania	152 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	9,80 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	1 489,60 €

Kalkulácia B

1	Počet riešených* parciel	643 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,00 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	2 572,00 €

*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP (v rámci grafickej časti sa parcela UO započítava do ceny len jeden krát)

Kalkulácia C

1	Počet delených* parciel	0 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,00 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	0 €

* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jeden krát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

** počet delených parciel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH (vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C)	4 061,60 €
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------