

## DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. **58/2008** zo dňa 03.07.2008 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Dolná Tižina**, obec Dolná Tižina, okres Žilina v znení Dodatku č. 1 zo dňa 07.10.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 30.08.2010 Dodatku č. 3 zo dňa 27.5.2011 (ďalej „Zmluva o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 4.2. článku IV. a s bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Nové znenie článku **I. ZMLUVNÉ STRANY** je nasledovné:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina  
**Štatutárny zástupca:** JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,  
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová,  
riaditeľka Správy katastra Žilina

Tel./fax: 041/2817800, 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR, č. účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

(ďalej „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, 010 50 Žilina

**Zastúpený:** Ing. Ján Sýkora,  
podpredseda predstavenstva

Vybavuje: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa

IČO: 36 859 010

DIČ: 2022633327

IČ DPH: SK2022633327

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina, č. účtu: 3807432/0200

Kontaktné údaje: tel./fax: 041/5620 824, e-mail: [zilina@geodezia.sk](mailto:zilina@geodezia.sk)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sa, vložka č. 10650/L.

(ďalej „zhotoviteľ“)

Nové znenie bodu 4.1.4. článku **IV. CENA ZA DIELO** je nasledovné:

4.1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, pričom mernými jednotkami (ďalej „MJ“) je:

4.1.4. Takto **dohodnutá cena** predstavuje čiastku **bez DPH 16 527,25 €**,  
slovom: šesťtisícpäťstodvadsaťsedem 25/100 €.

• Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2009 – 5 355,16 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 017,48 €. Vyplatená čiastka v roku 2009 s DPH 19 % – 6 372,64 €,

- za ukončenie II. etapu diela v roku 2010 – 5 950,18 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 19% DPH – 1 130,53 €. Vyplatená čiastka v roku 2010 s DPH 19 % – 7 080,71 €,

- za ukončenú III. etapu diela v roku 2011 – 2 863,98 € bez DPH z kalkulovanej ceny. Výška odvedeného 20% DPH – 572,80 €. Vyplatená čiastka v roku 2011 s DPH 20 % – 3 436,78 €.

• Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi:

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 2 357,93 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 471,59 €, finančnú čiastku s DPH – 2 829,52 €.

**Cena za dielo s DPH je 19 719,65 €,**

slovom: devätnásťtisícšesťstodeväťšesť 65/100 €.

Nové znenie bodu 5.1. článku **V. PLATOBNÉ PODMIENKY** je nasledovné:

5.1. Objednávateľ uhradil zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp diela, tak ako sú špecifikované v článku III. Zmluvy o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov:

- za ukončenú I. etapu spracovania diela v roku 2009 finančnú čiastku 5 355,16 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 1 017,48 €, finančnú čiastku s DPH – 6 372,64 €,

- za ukončenú II. etapu spracovania diela v roku 2010 finančnú čiastku 5 950,18 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného 19 % DPH – 1 130,53 €, finančnú čiastku s DPH – 7 080,71 €,

- za ukončenú III. etapu spracovania diela v roku 2011 finančnú čiastku 2 863,98 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška odvedeného DPH 20 % – 572,80 €, finančnú čiastku s DPH – 3 436,78 €.

Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 2 357,93 € bez DPH z kalkulovanej ceny, výška DPH 20 % – 471,59 €, finančnú čiastku s DPH – 2 829,52 €.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov:

Objednávateľ vykonal v súlade s bodom 4.2. článku IV. Zmluvy o dielo č. 58/2008 v znení neskorších dodatkov konečnú kalkuláciu ceny za dielo ROEP v k.ú. Dolná Tižina. Podkladom k zmene počtu merných jednotiek - parciel predmetu konania, riešených parciel a delených parciel diela ROEP bol výstup z programu WROEP dodaný Správou katastra Žilina po kontrole IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 06.12.2011

V Žiline, dňa 06.12.2011

---

objednávateľ

---

zhotoviteľ

Príloha:

## ŠPECIFIKÁCIA PRÁC registra obnovenej evidencie pozemkov

### Kalkulácia:

#### Kalkulácia A

1	Počet parcel predmetu konania	40 MJ
2	Cena za jednu parcelu predmetu konania bez DPH	11,11996 €
3	Celková cena za parcely predmetu konania bez DPH (vzorec - riadok 1 x riadok 2)	<b>444,80 €</b>

#### Kalkulácia B

1	Počet riešených* parcel	3829 MJ
2	Cena za jednu riešenú parcelu bez DPH	4,14924 €
3	Celková cena za riešené parcely bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>15 887,44 €</b>

\*vysvetlenie pojmu riešená parcela – parcela, ku ktorej sa neriešia právne vzťahy a zobrazuje sa len v grafickej časti ROEP

#### Kalkulácia C

1	Počet delených* parcel	47 MJ**
2	Cena za jednu delenú parcelu bez DPH	4,14924 €
3	Celková cena za delenú parcelu bez DPH (vzorec – riadok 1 x riadok 2)	<b>195,01 €</b>

\* vysvetlenie pojmu delená parcela – delená parcela vzniká z dôvodov uvedených v § 13 ods. 3 písm. c), d), e) Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. MN 74.20.73.47.00 účinného od 1. júla 2006. Pôvodná parcela, ktorá musí byť rozdelená z vyššie uvedených dôvodov bude zarátaná do predmetu konania iba jedenkrát (Kalkulácia A) ďalšie podlomené parcely toho istého kmeňového parcelného čísla budú zarátané do Kalkulácie C v tej istej cenovej hodnote ako riešené parcely. Viac v špecifických podmienkach.

\*\* počet delených parcel je možné určiť až v priebehu spracovania ROEP.

#### Celková cena za dielo

1	Celková cena za dielo bez DPH ( vzorec - riadok 3 z Kalkulácie A + riadok 3 z Kalkulácie B + riadok 3 z Kalkulácie C )	<b>16 527,25 €</b>
---	---	--------------------