

## DODATOK č. 1

k zmluve o dielo číslo **39/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Žalobín**, okres Vranov nad Topľou.

### Zmluvné strany:

**Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P.O.Box 97, 080 01 Prešov  
IČO: 37870173

a

**Zhotoviteľ:** GEODÉZIA Michalovce, s. r. o., Pražská 2, 040 11 Košice  
IČO: 36208914

sa v zmysle Čl. IV. ods. 3 a Čl. X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo a zákona NR SR č. 490/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1, Čl. IV. ods. 2 a Čl. V. ods. 1 zmluvy o dielo takto:

### Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

**1. Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Prešove  
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov  
Zastúpený: Ing. Rudolf Stanek, prednosta  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000004337/8180  
IČO: 37870173  
DIČ: 2021622988  
Číslo telefónu: 051/2818500  
Číslo faxu: 051/77 32 234  
e-mail: [kupopr@skgeodesy.sk](mailto:kupopr@skgeodesy.sk)

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy  
Ing. Rudolf Stanek, prednosta Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818500
- technické otázky  
Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove  
č. tel. 051/2818510
- technické otázky:  
Ing. Vincent Pavlinský, riaditeľ Správy katastra Vranov nad Topľou

### Čl. IV. CENA ZA DIELO

2. Za vyhotovenie diela objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, stanovenú podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách, t.j. **12 636,80 EUR** vrátane DPH, slovom dvanásťtisícšesťstotridsaťšesť 80/100 EUR.

**ČL. V.**  
**PLATENIE DIELA**

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

- a) po skončení I. etapy spracovania registra čiastku **1 882,08** EUR vrátane 19% DPH,
- b) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku **3 163,15** EUR vrátane 20% DPH,
- c) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku **4 428,42** EUR vrátane 20% DPH,
- d) po skončení IV. etapy spracovania zostatok nevyplatennej ceny za dielo stanovenej podľa Čl. IV. ods. 2 tejto zmluvy, t.j. **3 163,15** EUR vrátane 20% DPH.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **39/2009-ROEP** zo dňa 18.2.2010. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy dodatku obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa

V Košiciach dňa

---

Objednávateľ  
Ing. Rudolf Stanek  
prednosta

---

zhotoviteľ